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Укрупненные показатели базисной стоимости (УПБС), разработанные для объектов жилищно-гражданского назначения, предназначены для определения стоимости строительства в текущих и прогнозных ценах на ранней стадии проектирования, а также при расчете капитальных вложений как на отдельные объекты, так и на комплексную застройку жилых образований.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок разработки укрупненных показателей базисной стоимости строительства (УПБС) для объектов жилищно-гражданского назначения, предназначенных для:

определения стоимости строительства в текущих и прогнозных ценах на ранней стадии проектирования, а также при расчете капитальных вложений как на отдельные объекты, так и на комплексную застройку жилых кварталов (микрорайонов), учитывающих величину и местоположение их в структуре жилого района;

составления инвесторских смет и смет подрядчика, используемых при проведении подрядных торгов;

издания региональных справочно-информационных сборников с целью обеспечения ими всех инвесторов и подрядчиков и создания им равных условий при определении стоимости строительства и формирования свободных (договорных) цен на строительную продукцию.

1.2. Укрупненные показатели базисной стоимости (УПБС) на строительство объектов жилищно-гражданского назначения* разрабатываются на основе объектов-представителей, характеризующих типы жилых домов и зданий общественного назначения наиболее массового применения в конкретном регионе, в зависимости от основного материала стен (кирпич, панели, блоки и т.д.), этажности, типа и функционального назначения дома (секционные, коттеджного типа, дома для малосемейных, общежития), от вместимости и мощности зданий общественного назначения.

_________

* В дальнейшем именуются “УПБС”.

Органам строительства и архитектуры совместно с ведущими проектными организациями региона предоставляется право самостоятельно определять количество разрабатываемых УПБС, исходя из текущих и перспективных планов застройки территории.

1.3. УПБС могут разрабатываться как на основе ресурсной технологической модели, так и по укрупненным статьям затрат строительно-монтажных работ на объект (группу объектов).

1.4. УПБС разрабатывается по жилым домам - на 1 м2 общей площади жилого дома с определенным уровнем потребительских свойств (этажность, тип дома, конструкции стен), по общественным зданиям на одно место, ученическое место, на м2 торговой площади и т.п.

1.5. Уровень цен, в котором разрабатывается УПБС в регионе (именуемый в дальнейшем базисным уровнем цен), определяется территориальными организациями самостоятельно. В качестве базисного уровня рекомендуется использовать сметные нормы и цены, введенные в действие с 01.01.91.

2. ВЫБОР ОБЪЕКТОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УПБС

2.1. УПБС разрабатываются по проектам, технико-экономические показатели которых соответствуют достигнутому в массовом строительстве техническому уровню в регионе и отвечают требованиям действующих норм проектирования. Перечень проектов жилых домов и зданий общественного назначения, по которым ведется строительство в регионе, принимаемый для разработки УПБС, рассматривается и согласовывается в органах строительства и архитектуры региона.

2.2. Объекты, выбранные для разработки УПБС, должны отвечать градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к жилой застройке в регионе, а по количеству типов квартир обеспечивать полноценное и экономическое заселение квартир с учетом демографического состава семей в данной местности.

Кроме того, они должны отражать наиболее полно специфические особенности направления жилищного строительства в регионе по конструктивным, технологическим решениям, а также по количеству и мощности (вместимости) зданий общественного назначения в увязке с потребностью в объемах жилищного строительства, а также потребностью в дополнении ими существующей застройки жилых районов.

2.3. Исходной нормативной базой для разработки УПБС могут служить утвержденные в установленном порядке для данного города, района или зоны прейскуранты на строительство жилых домов, общежитий и объектов общественного назначения, привязанные к местным условиям строительства. Кроме того, для разработки УПБС следует максимально использовать проектно-сметную документацию, по которой велась разработка индексов изменения сметной стоимости в связи с переходом с 1 января 1991 г. на новые сметные нормы и цены, а также имеющиеся данные о фактической стоимости по построенным объектам.

Под фактической сметной стоимостью следует понимать сметную стоимость построенных и сданных в эксплуатацию зданий и сооружений, которая учитывает все изменения, возникающие в ходе строительства, за исключением затрат на переделки, вызванные ошибками проектных или строительных организаций.

2.4. Сметная документация по объекту, принимаемая для разработки УПБС, должна учитывать следующие затраты:

а) стоимость строительно-монтажных работ по объекту, включая внутренние санитарно-технические и электромонтажные работы, работы по устройству внутренних слаботочных сетей, а также стоимость сооружения лифтов и мусоропроводов в случаях, когда они предусмотрены проектом;

б). стоимость освоения и инженерной подготовки территории, отведенной под строительство работ, связанных со сносом и переносом существующих строений, перекладкой инженерных коммуникаций и др.;

в) стоимость инженерного оборудования территории, включая прокладку сетей водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения, ливнестоков, энергоснабжения, сетей радиофикации и телефонизации в объемах, необходимых для подключения проектируемого объекта (группы объектов) к уличным или магистральным инженерным сетям. При этом для сельских населенных пунктов рекомендуется принимать в расчетах УПБС надворные уборные и выгребные ямы, а также хозяйственные постройки с помещениями:

для хранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива площадью не более 15 м2;

для содержания скота и птицы - площадью не более 10 м2 (1 тип), 20 м2 (2 тип), не более 35 м2 (3 тип);

погреба - площадью не более 8 м2;

г) затраты на благоустройство отведенной под строительство территории, включая стоимость работ по вертикальной планировке и устройству проездов на территории жилой части микрорайонов или кварталов, а также работ по озеленению этой территории, а в сельских населенных пунктах, в зоне застройки домами с приквартирными участками, - затраты на указанные работы, выполняемые в пределах участка жилого дома (кроме озеленения).

2.5. Не допускается учитывать в составе показателей стоимости жилищного строительства, принимаемых для разработки УПБС, затраты на строительство встроенных и пристроенных помещений для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, дошкольных и школьных учреждений и других предприятий и учреждений культурно-бытового и коммунального назначения, а также встроенных помещений отделений связи, АТС, отделений милиции, помещений административного назначения.

2.6. Разработка УПБС в целом на комплексную застройку микрорайона, градостроительного комплекса (ГСК), включающих в себя группу жилых домов, учреждений и предприятий обслуживания, выполняется на основе объектных сметных расчетов, с распределением средств по направлениям капитальных вложений. Затраты, общие для всех объектов, входящих в состав комплекса, распределяются следующим образом: стоимость внутримикрорайонных инженерных сетей, тепловые пункты, насосные станции, фидерные подстанции, газораспределительные пункты - пропорционально потребностям объектов; стоимость работ по благоустройству и озеленению территории - пропорционально площадям участков; остальные средства (затраты, связанные с размещением в первых этажах жилых домов или в пристроенных к ним специальных помещениях различных по назначению предприятий и учреждений) пропорционально общей площади объектов или строительному объему зданий.

Укрупненные показатели стоимости строительства на градостроительные комплексы (УПС ГСК), предусмотренные в Рекомендациях* позволяют определять реальные затраты на комплексную застройку жилых районов (микрорайонов) с учетом конкретных градостроительных ситуаций.

___________

* Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и структуры удельных капитальных вложений на градостроительные комплексы для городов РСФСР, Госкомархстрой РСФСР, М., - 1991).

Укрупненные показатели стоимости на градостроительные комплексы приводятся в расчете на 1 м2 общей площади жилых домов.

2.7. По объектам, отобранным для разработки УПБС, приводятся в приложениях следующие данные;

перечень объектов, принимаемых для разработки УПБС, и их технико-экономические показатели. Пример заполнения формы по отбору проектов и исходные данные для разработки УПБС приведены в табл. 1 (см. прил. 1);

структура затрат строительных и монтажных работ по каждому объекту-представителю. Пример заполнения формы приведен в табл. 2 (см. прил. 1);

показатели прямых затрат, накладных расходов и прибыли по семи главам сводного расчета каждого объекта приводятся по форме табл. 3 (см. прил. 1);

показатели расхода ресурсов других статей затрат строительно-монтажных работ объекта приводятся по форме табл. 4 (см. прил. 1).

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ УПБС НА ОСНОВЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Основные положения по формированию ресурсно-технологической модели строительно-монтажных работ на объект (группу объектов)

3.1. Унифицированная ресурсно-технологическая модель (РТМ) строительно-монтажных работ по жилищному и культурно-бытовому строительству представляет собой неизменяемый в течение длительного периода времени специально обработанный (агрегированный) набор материальных и трудовых ресурсов, сформированный на основе данных по объектам-представителям. Форма РТМ приведена в прил. 7 на примере городского строительства (для г. Саранска).

3.2. РТМ состоит из двух блоков:

а) ресурсного блока, содержащего специально обработанные (агрегированные) проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций и нормативную величину затрат труда работников, занятых на строительно-монтажных работах. При разработке ресурсного блока модели не менее 85 % (по стоимости) материалов, изделий и конструкций должно быть учтено по конкретным позициям их основной номенклатуры, сгруппированным по однородным группам, представленной в прил. 7. Материалы, не вошедшие в основную номенклатуру, отражаются как "прочие материалы" с фиксацией их доли в процентах от суммарной стоимости материалов, охваченных основной номенклатурой (поз. 1.2).

Формирование ресурсного блока осуществляется на основе объема применения ресурсов по объектам строительства, принятым в качестве объектов-представителей, с указанием удельного веса в объеме строительно-монтажных работ (графы 5, 6, 7, 8, 9) и суммарной величины объема графы 10;

б) стоимостного блока, включающего как величину стоимостной оценки на единицу объема ресурса (цена ресурса), так и на полный его объем. Блок стоимостной оценки модели содержит показатели стоимости ресурсов за период, принимаемый в качестве базового (например, за 1991 год).

3.3. Для обеспечения соизмеримости наборы ресурсов и показатели затрат по основным калькуляционным элементам устанавливаются для всех объектов-представителей на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанной в базисном уровне сметных норм и цен (т.е. на 01.01.91) для условий осуществления строительства в конкретном регионе (город, область, край).

3.4. В РТМ объемы применения материальных и трудовых ресурсов являются фиксированными величинами. Умножая объемы применения материалов, изделий и конструкций на зарегистрированные в текущем и базовом периодах цены, а объем трудозатрат - на удельные (на единицу трудозатрат) стоимостные показатели, получаем стоимостную оценку каждого ресурса, а по всей совокупности ресурсов - стоимость строительно-монтажных работ для соответствующих периодов.

В блок стоимостной оценки РТМ, принимаемый качестве базисного, включаются показатели стоимости ресурсов в сметных ценах, введенных в действие с 01.01.91, и в последующем периоде строительства вместо показателей в сметных ценах приводятся показатели стоимости ресурсов в фактических ценах.

3.5. На основе стоимостной оценки показателей, приводимых в блоке, для анализируемого квартала (года, месяца) рассчитываются индексы фактических цен на потребляемые ресурсы и на строительно-монтажные работы по сравнению с базовым периодом или с фактическими ценами предшествующего периода (месяц, квартал или год).

В прил. 8 приведен пример формирования РТМ строительно-монтажных работ по объектам жилищного строительства для г. Гатчины Ленинградской области. В этой модели за базисный период принята стоимостная оценка для Ленинградской области (зона 1) в базисном уровне норм и цен (см. гр. 5 и 6), а в графах 7 и 8 приведена стоимостная оценка, зафиксированная при регистрации уровня цен на строительно-монтажные работы за II квартал 1992 г. Регистрация производилась в соответствии с “Основными положениями расчета индексов цен по капитальным вложениям и элементам их технологической структуры” (М., 1991). Индекс цен на строительно-монтажные работы по сравнению с базисной стоимостью получен в размере 30.42.

3.6. РТМ предусматривает возможность регулярного определения изменений средних цен по технологически однородным группам материальных ресурсов, уровню заработной платы рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин, накладных расходов и сметной прибыли, и в конечном итоге - индексов цен по строительно-монтажным работам в регионе. Расчет индексов цен на строительно-монтажные работы на основе РТМ для 60-квартирного дома в г. Брянске приведен в прил. 9.

Формирование средних базисных цен по унифицированному перечню материальных ресурсов

3.7. В блоке стоимостной оценки РТМ должны содержаться показатели стоимости ресурсов за период, принимаемый в качестве базового. Цена ресурса определяется как средняя величина для данной группы ресурсов по Методике*, в которой приведены материалы-представители, принятые при расчете средних сметных цен по группам местных строительных материалов, с указанием доли ресурсов, входящих в определенную группу, по которым определяется средняя сметная цена по каждой группе и в отдельности каждого ресурса, в ценах для Московской области.

______________

* Методика расчета средних сметных цен местных материальных ресурсов-представителей, ЦНИИЭУС, 1991 г.)

3.8. Средние сметные цены по каждой группе унифицированного перечня материальных ресурсов, рассчитанные по указанной выше методике, были использованы при расчетах в ЦНИИЭУС межотраслевых РТМ, в том числе по отраслям жилищного и культурно-бытового строительства.

Объектом для разработки указанных моделей послужила проектно-сметная документация наиболее массовых серий типовых проектов, применяемых в городском и сельском строительстве Российской Федерации. Перечень разработанных ЦНИИЭУСом РТМ как по отдельным проектам, так и по группам приведен в прил. 10.

Расчет величин накладных расходов и сметной прибыли при определении УПБС строительной продукции

3.9. Расчет величин накладных расходов при исчислении сметной стоимости строительной продукции предлагается определять по “Методическим рекомендациям по расчету величин накладных расходов при определении стоимости строительной продукции для практического использования при составлении сметной документации и формировании свободных (договорных) цен на строительство объектов” (письмо Минстроя России от 30.10.92 № БФ-907/12).

3.10. Методические рекомендации предназначены для определения величины накладных расходов:

при составлении инвесторских смет, используемых для предварительной оценки заказчиком стоимости строительства, подготовки подрядных торгов и для переговоров с подрядчиками;

для подрядной организации с учетом ее структуры, особенностей управления и для обслуживания строительного производства.

3.11. Величину сметной прибыли следует определять согласно “Методическим рекомендациям по определению величины сметной прибыли при формировании свободных цен на строительную продукцию” (письмо Минстроя России от 30.09.92 № БФ-906/12), т.е. в размере 50 % к фактической величине средств на оплату труда рабочих.

Определение затрат труда на строительной площадке

3.12. Нормативные затраты труда работников, занятых на строительно-монтажных работах, учитывают затраты рабочих на строительной площадке и механизаторов строительных машин, работников аппарата управления и других категорий работников.

3.13. Нормативная величина затрат труда рабочих на строительной площадке принимается на основании показателей, содержащихся в сметной документации по объектам-представителям:

а) затраты труда (чел.-ч.), соответствующие основной заработной плате рабочих, исчисляются при помощи деления основной заработной платы на размер дневной заработной платы в базисном уровне (4,87);

б) затраты труда рабочих (в чел.-ч.), занятых на обслуживании строительных машин, исчисляются путем умножения заработной платы этих рабочих на коэффициент 1,4 или (чел.-дн.) - на коэффициент 0,17;

в) затраты труда рабочих (чел.-ч.), выполняющих работы, учтенные в составе накладных расходов, определяются путем умножения величины накладных расходов на коэффициент 0,092 или (чел.-дн.) - на 0,011;

г) затраты труда административно-управленческого персонала (чел.-дн.) определяются путем умножения величины накладных расходов на коэффициент 0,036.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПБС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ И ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ

4.1. Переход к рынку и к формированию свободных (договорных) цен на строительную продукцию предполагает необходимость определения стоимости строительства объектов с учетом реального уровня цен по всем статьям затрат строительно-монтажных работ. Решение этой задачи предусматривает формирование новой информационно-нормативной базы, позволяющей использовать базисные показатели стоимости строительной продукции и индексы текущих и прогнозных цен.

В этих условиях возрастает роль УПБС, которые будут использованы для оценки реального уровня стоимости строительной продукции на ранних стадиях проектирования.

В условиях перехода к рынку рекомендуется:

осуществить разработку и формирование банка данных УПБС и стоимости запроектированных и введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства, а также наладить регистрацию реального уровня цен в строительстве;

организовать в подрядных организациях практическую разработку ежеквартально обновляемых показателей фактических цен на приобретение и доставку материалов, накладных расходов и других затрат;

наладить практическую реализацию ресурсного метода при определении стоимости жилищного и культурно-бытового строительства при разработке рабочей документации.

4.2. Переход от базисной стоимости, определенной с помощью УПБС, к стоимости в текущих ценах возможно осуществлять двумя основными методами:

использованием интегрального индекса цен на строительно-монтажные работы по объекту-представителю или группе объектов;

использованием отдельных индексов цен на материальные ресурсы, потребляемые в строительстве, по оплате труда, стоимости эксплуатации строительных машин и другим калькуляционным статьям затрат.

4.3. Метод интегрального индекса рекомендуется применять в тех случаях, когда структура затрат по конкретному УПБС и по РТМ, применяемой при расчете интегрального индекса цен, совпадает по большинству позиций.

В прочих случаях используется метод отдельных индексов.

В качестве примера применения интегрального индекса показан расчет в табл. 6, приведенный в прил. 3, когда структура затрат по конкретному УПБС и по РТМ, применяемой при расчете интегрального индекса цен, являются близкими по большинству показателей затрат (графа 5 и 6).

При использовании УПБС, представленных в сметных ценах, привязанных к местным условиям строительства (прейскуранты на жилые дома, блок/секции и т.п.) - рекомендуется применять статистические индексы уровня реальных цен по сравнению со сметными ценами.

При использовании УПБС, представленных в уровне сметных цен базисного района строительства (Московская область), рекомендуется применять коэффициенты, выражающие отношение реального уровня цен в конкретном районе строительства к уровню сметных цен для Московской области. В этом случае представляется возможным использовать РТМ, разработанные ЦНИИЭУСом по отраслям “Жилищное строительство” и “Культурно-бытовое строительство” (см. прил. 10).

4.4. Переход от базисной стоимости в укрупненных показателях к стоимости в текущих ценах путем использования отдельных индексов на материальные ресурсы, потребляемые в строительстве (по оплате труда, стоимости эксплуатации машин и другим калькуляционным статьям затрат) производится расчетом по соответствующим строкам:

средневзвешенные цены по 90 однородным группам материалов, изделий и конструкций умножаются на объемы их применения, указанные в модели;

средневзвешенные удельные (на единицу трудозатрат) суммы средств на оплату труда, а также других затрат в составе себестоимости и прибыли умножаются на нормативную величину затрат труда работников, занятых на строительно-монтажных работах, указанную в РТМ.

Для данного метода приведен пример расчета в прил. 8 и 9, когда используются индексы цен на все ресурсы, потребляемые в строительстве, по соответствующим строкам РТМ.

4.5. УПБС по группе объектов определяется в зависимости от поставленной задачи:

исчисляется ли величина УПБС по проектам домов разной этажности, но единой конструктивной системы, или различных конструктивных систем с учетом их удельных соотношений по объемам в общем объеме строительства по отрасли данного региона (см. прил. 7, графа 11, пункт 2);

получается ли величина УПБС на комплексную застройку микрорайона, где кроме объектов жилых домов имеются объекты зданий общественного назначения (как отдельно стоящие, так и встроенно-пристроенные к жилым домам). В этом случае стоимость строительства общественных зданий относится на 1 м2 общей площади жилых домов, а также все затраты, связанные с привязкой этих объектов к местным условиям строительства, согласно п. 2.6 второго раздела данных Методических рекомендаций. Решение этой задачи можно также решить путем использования укрупненных показателей, представленных в Рекомендациях, указанных в п.2.6.1. В прил. 5 приведен сводный сметный расчет № 2 на комплексную застройку микрорайона с населением 6 тыс. жителей, где использованы укрупненные показатели стоимости (УПС ГСК) в базисном уровне (01.01.91) для определения стоимости строительства в уровне цен I кв. 1993 г. с помощью применения интегральных индексов этого периода.

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА РАННЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В РЕГИОНАХ

5.1. В качестве исходной информационной базы для определения стоимости строительства по объектам жилищно-гражданского назначения в текущих и прогнозных ценах на ранней стадии проектирования, а также при расчете капитальных вложений как на отдельные объекты, так и на комплексную застройку жилых кварталов (микрорайонов) рекомендуется использовать следующую нормативную базу в регионах:

УПБС на отдельные объекты, разработанные по данным Методическим рекомендациям;

укрупненные показатели стоимости на градостроительные комплексы (УПС ГСК), представленные в “Рекомендациях на градостроительные комплексы” (Госкомархстрой РСФСР. - М., 1991);

прейскуранты на строительство зданий и сооружений для объектов жилищно-гражданского назначения;

прейскуранты на потребительскую единицу строительной продукции (ППЕ);

данные о запроектированных и построенных объектах, накопленные в автоматизированном банке данных, имеющемся у институтов и в региональных центрах по ценообразованию в строительстве, как на отдельные объекты, так и на застройку жилых районов (микрорайонов).

5.2. Переход от базисной стоимости в укрупненных показателях к стоимости в текущих ценах возможно осуществлять следующими методами:

а) путем использования интегрального (статистического) индекса цен на строительно-монтажные работы по объекту-представителю или группе объектов (см. расчет № 1 в прил. 4 и сводный сметный расчет № 2 в прил. 5);

б) путем использования отдельных индексов цен на материальные ресурсы, потребляемые в строительстве, по оплате труда, стоимости эксплуатации машин и другим калькуляционным статьям затрат (см. расчет № 3 в прил. 6);

в) путем использования индексов цен на ресурсы, потребляемые в строительстве по соответствующим строкам объекта РТМ на строительно-монтажные работы объекта или группы объектов (см. прил. 8 и 9);

г) при использовании базисной стоимости объекта (группы объектов), определенной на основе прейскурантов на жилые дома, школы, детские учреждения и привязанной к местным условиям строительства, рекомендуется применять статистический индекс уровня реальных цен по сравнению со сметными ценами в регионе (см. расчет № 1 в прил. 4).

При использовании УПБС, представленных в уровне сметных цен базисного района строительства (Московской области), рекомендуется применять коэффициенты, выражающие отношения реального уровня цен в конкретном районе строительства к уровню сметных цен для Московской области.

В этом случае представляется возможным использовать РТМ, разработанные ЦНИИЭУСом для отрасли “Жилищное строительство” и “Культурно-бытовое строительство”. Перечень их приведен в прил. 10.

5.3. Для оценки стоимости строительства в процессе подготовки предложений по свободным (договорным) ценам на строительную продукцию рекомендуется применять один из методов определения этой стоимости, приведенных в “Методических рекомендациях по определению стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений” (письмо Минстроя России от 10.11.92 г. № БФ-926/12), - ресурсно-индексный; базисно-индексный.

При оценке стоимости строительства на ранней стадии проектирования рекомендуется использовать:

в ходе составления инвесторских смет, используемых при проведении подрядных торгов, - базисно-индексный метод;

в ходе определения стоимости строительства и формирования свободных (договорных) цен на подрядные работы - ресурсно-индексный метод.

5.4. Базисно-индексный метод, рекомендуемый при составлении инвесторских смет как на отдельные объекты, так и на комплексную застройку, предусматривает использование:

УПБС, которые позволяют определять стоимость строительства в текущих (прогнозных) ценах путем использования ежеквартальных (или ежемесячных) индексов цен по статьям затрат строительно-монтажных работ или интегрального (статистического) индекса цен в целом на объект (см. расчеты № 1, 3 соответственно в прил. 4, 6);

укрупненных показателей стоимости строительства на градостроительные комплексы (УПС ГСК), представленных в “Рекомендациях по определению укрупненных показателей стоимости строительства и структуры удельных капитальных вложений на градостроительные комплексы для городов РСФСР” (Госкомархстрой РСФСР. - М., 1991) и позволяющих определять базисную стоимость строительства на комплексную застройку микрорайонов различной величины (в ценах и нормах на 01.01.91), с последующим применением отраслевых и подотраслевых индексов цен для перехода к стоимости строительства в текущих ценах (см. расчет № 2 в прил. 5);

прейскурантов на отдельные здания и сооружения, а также прейскурантов на потребительскую единицу строительной продукции (ППЕ), разработанных в регионах в базисных ценах 1984 года. Использование этих нормативов при определении стоимости строительства в текущих ценах становится возможным при использовании региональных индексов цен.

5.5. Ресурсно-индексный метод позволяет определять стоимость строительства и сформировать свободные (договорные) цены на подрядные работы. Для данного метода следует разработать РТМ на строительно-монтажные работы в соответствии с разделами 2 и 3 данных Методических рекомендаций или использовать перечень разработанных ЦНИИЭУСом РТМ для городского и сельского жилищного строительства различных конструктивных систем, разной этажности, а также по объектам соцкультбыта (см. прил. 10). Эти модели предусматривают возможность регулярного определения изменений средних цен по технологически однородным группам материальных ресурсов и других статей затрат, и в конечном итоге определения индексов цен по строительно-монтажным работам в регионе (см. прил. 8 и 9).

5.6. В систему индексов цен входят:

отраслевые индексы - по отраслям “Жилищное строительство” и “Культурно-бытовое строительство”;

подотраслевые индексы - по подотраслям “Народное образование”, “Торговля и общественное питание”, “Бытовое обслуживание”, “Здравоохранение”, “Культура”, “Связь”, “Финансы и кредиты”, “Коммунальное хозяйство”;

объектные индексы - по отдельным зданиям и сооружениям непроизводственной сферы народного хозяйства;

индексы по отдельным элементам затрат - по унифицированному перечню материалов, оплате труда, накладным расходам, сметной прибыли, другим калькуляционным статьям затрат.

5.7. По заданию инвестора (заказчика) определение стоимости строительства может производиться в составе ТЭО строительства - с составлением сводного расчета стоимости строительства с использованием УПС ГСК на комплексную застройку, а так же УПБС и других укрупненных показателей, применением индексов цен на текущий или прогнозируемый период (см. сводный расчет стоимости строительства “ 2 в прил. 5 на застройку микрорайона с населением в 6 тыс. человек и расчеты № 1 и 3 в прил. 4 и 6).

Приложение 1

Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УПБС, ИХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Наименование объекта- представителя
Этажность
Количество
Общая площадь, м2
Сметная стоимость в базисных 
Стоимость 1 м2 общей площади в 



секций, шт.
средняя площадь квартир
ценах (год), тыс. руб.
базисных ценах**, руб.

Городское строительство

Крупнопанельные жилые дома


1



1. 70-квартирный (типовой проект 90-05/1.2)
5
4
3500*

50
650
185,7

2. …………………………………






3. …………………………………






Кирпичные жилые дома






4. 95-квартирный (типовой проект 85-04-86)
5
6
5000 

52,8
1750
350,0

Сельское строительство

Кирпичные жилые дома






24-квартирный (индивидуальный проект повторного применения)
3
2
1560 

65
13260
850,0

Общественные здания

1. Детское дошкольное учреждение на 90 мест
2
-
-
432,0
4800

2. Школа на 640 ученических мест
2
-
-
1600,0
2500

согласовано: органами строительства и архитектуры
ЗАКАЗЧИК:

* Числа приняты условно. 

** Для общественных зданий - стоимость одного места (руб.).

Таблица 2
СТРУКТУРА ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 

(НА ПРИМЕРЕ 5-ЭТАЖНОГО 70-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА)


Всего стоимость
В том числе

Наименование затрат
строительно-монтажных работ, тыс. руб.
строительных работ
монтажных работ

1. Подготовка территории строительства 
8,34
8,34
-

2.70-квартирный жилой дом 
493,32
491,71
1,61

3. Наружные электрические сети 
16,49
10,76
5,73

4. Наружные слаботочные сети 
7,62
6,81
0,81

5. Наружные инженерные сети 
58,10
57,29
0,81

6. Внеплощадочные сети 
18,75
18,75
-

7. Благоустройство и озеленение территории
47,46
47,46
-

Итого 
650,06
641,10
8,96

Доля, % 
100
98,62
1,38

Таблица 3
ПОКАЗАТЕЛИ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ, НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ

(ПО 5-ЭТАЖНОМУ 70-КВАРТИРНОМУ ДОМУ)


Всего 
В том числе
Накладные 
Сметная 

Наименование затрат
прямых затрат
основная заработная плата
эксплуатация машин
расходы
прибыль

Глава 1

1. Подготовка территории
6229
3240
2088
1490
618

Глава 2






70-квартирный жилой дом






2. Подземная часть
56154
3267
1196
13386
5563

3. Надземная часть
266264
14010
3964
56819
25367

4. Подкрановые пути
2195.
172
412
525
217

5. Отопление
7640
919
41
1314
714

6. Тепловой узел
816
34
2
127
74

7. Вентиляция
1107
188
8
181
103

8. Холодный водопровод
1444
124
3
270
136

9. Горячее водоснабжение
2809
150
3
297
248

10. Водостоки
476
90
11
76
46

11. Канализация
1832
232
4
291
169

12. Газоснабжение
4485
484
49
714
416

13. Внутреннее электроснабжение
7570
777
39
676
659

14. Внутренние слаботочные устройства
1369
590
170
487
150

15. Установка санкабин
30927
524
119
2536
2677

Итого по главам 1 и 2
385078
21561
6021
71699
36539

Глава 4






Наружные электрические сети
12906
1493
601
2371
1216

Глава 5






Наружные слаботочные сети
6535
539
272
518
566

Глава 6






Наружные инженерные сети
57873
6988
3896
13291
5669

Глава 7






Благоустройство и озеленение
35574
4163
2779
8383
3507

Всего по объекту
504195
37984
15657
97752
48115

Стоимость материалов составляет: 504195 - 37984 – 15657 = 450554 руб.

Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА РЕСУРСОВ И ДРУГИХ СТАТЕЙ ЗАТРАТ ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ ОБЪЕКТА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

общая площадь дома ........ м2 

или количество мест ........ шт.

Наименование ресурсов
Код
Единица измерения
Объем ресурсов по объекту-
Стоимостная оценка в базисном уровне цен

 (на 01.01.91)




предста-

вителю
на единицу объема, руб.
на объем, тыс. руб.

1
2
3
4
5
6

1. Материалы






1.1. Материалы основной номенклатуры






Железобетонные изделия






Фундаменты
01.01.01
м3




Колонны, стойки, опоры, рамы
01.01.02
м3

-


Балки подкрановые
01.01.03
м3




Балки, прогоны, ригели
01.01.04
м3




Фермы
01.01.05
м3




Панели наружных стен для промышленного строительства
01.01.06
м2




Панели внутренних стен, перегородки
01.01.07
м2




Плиты покрытий, перекрытий, ребристые и плоские
01.01.08
м2




Плиты перекрытий многопустотные
01.01.09
м2




Лестничные марши и площадки
01.01.10
м2




Трубы напорные и безнапорные
01.01.11
м3




Стойки опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения
01.01.12
м3




Шпалы для железных дорог
01.01.13
шт.




Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер
01.01.14
м3




Панели наружных стен для жилищно-гражданского строительства
01.01.15
м2




Бетонные изделия






Блоки из тяжелого бетона
01.02.01
м3




Плиты бетонные для полов
01.02.02
м2




Камни бетонные бортовые
01.02.03
м3




Изделия из ячеистого бетона, плиты из легкого бетона
01.02.04
м3




Другие бетонные изделия
01.02.05
м3




Бетоны, растворы






Бетон товарный
02.01.01
м3




Раствор товарный
02.01.02
м3




Стеновые материалы (кроме бетона)






Кирпич керамический
03.01.01
тыс. шт. усл. кирп.




Кирпич силикатный и др.
03.01.02
то же




Камни стеновые
03.02.01
м3




Гипсовые и гипсобетонные изделия






Плиты гипсовые
03.03.01
м2




Панели гипсобетонные
03.03.02
м2




Нерудные материалы






Щебень
04.01.02
м3




Гравий
04.01.02
м3




Песок
04.01.03
м3




Камень бутовый
04.01.04
м3




Гравий керамзитовый
04.01.05
м3




Стальные конструкции






Стальные конструкции по чертежам “КМ”
05.01.01
т




Стальные несущие конструкции
05.01.02
т




Конструкции многослойные, облегченные ограждающие
05.01.03
м2




Переплеты оконные стальные
05.01.04
т




Воздуховоды
05.01.05
м2




Сталь разная






Сталь сортовая
05.02.01
т




Сталь листовая
05.02.02
т




Профилированный настил
05.02.03
т




Арматура для монолитного железобетона
05.02.04
т




Рельсы железнодорожные
05.02.05
м




Алюминиевые конструкции и изделия






Окна, двери, витражи, перегородки
05.03.01
т




Потолки подвесные
05.04.02
100 м2




Лесоматериалы






Лес круглый
06.01.01
м3




Лес пиленый
06.01.02
м3




Деревянные конструкции и детали






Блоки оконные промышленных зданий
06.02.01
м2




Блоки оконные жилых и общественных зданий
06.02.02
м2




Блоки дверные
06.02.03
м2




Доски чистых полов
06.02.04
м3




Паркет
06.02.05
м2




Шпалы для железных дорог
06.02.06
шт.




Плиты на древесной основе






Плиты древесно-волокнистые
06.03.01
м2




Плиты древесно-стружечные
06.03.02
м2




Плиты цементно-стружечные
06.03.03
м2




Теплоизоляционные материалы






Плиты теплоизоляционные
07.01.01
м2




Плиты минераловатные
07.01.02
м2




Вата минеральная
07.01.03
м2




Плиты керамические






Плитки керамические метлахские
08.01.01
м2




Плитки керамические глазурованные облицовочные
08.01.02
м2




Листы асбестоцементные






Листы обыкновенного профиля
09.01.01
м2




Листы усиленного профиля V
09.01.02
м2




Рулонные и полимерные материалы






Рулонные кровельные материалы
10.01.01
м2




Линолеум и полимерные плиточные материалы
10.01.02
м2




Стекло






Стекло оконное
11.01.01
м2




Стекло профильное строительное
11.01.02
м2




Стекло листовое полированное витринное
11.01.03
м2




Вяжущие материалы на минеральной основе






Цемент
12.01.01
т




Известь
12.01.02
т




Гипс
12.01.03
т




Битумные материалы






Битумы
12.02.01
т




Мастики
12.02.02
т




Лакокрасочные материалы






Краски
13.01.01
т




Белила
13.01.02
т




Олифа
13.01.03
т




Лаки
13.01.04
т




Трубы металлические






Трубы чугунные
14.01.01
м




Трубы стальные электросварные
14.01.02
м




Трубы стальные горячекатаные
14.01.03
м




Трубы стальные водогазопроводные
14.01.04
м




Трубы неметаллические






Трубы керамические канализационные
14.02.01
м




Трубы асбестоцементные
14.02.02
м




Трубы разные
14.02.03
м




Сантехнические изделия






Умывальники фаянсовые
14.03.01
компл.




Унитазы фаянсовые
14.03.02
компл.




Ванны чугунные эмалированные
14.03.03
компл.




Мойки, раковины
14.03.04
компл.




Радиаторы отопительные
14.03.05
экм




Вентиляторы
14.03.06
компл.




Кабели, провода






Кабели
15.01.01
км




Провода
15.01.02
км




Арматура осветительная






Светильники с люминесцентными лампами
15.02.01
шт.




Светильники с лампами накаливания
15.02.02
шт.




Электроустановочные изделия и электроконструкции






Электроустановочные изделия
15.03.01
шт.




Электроконструкции
15.03.02
шт.




Всего по разделу 1.1

тыс. руб.
+



1.2. Прочие материалы, не охваченные основной номенклатурой

тыс. руб.
+



Всего по разделу 1 (подразделы 1.1+1.2 )

тыс. руб.
 +



2. Основная заработная плата

тыс. руб.
+



3. Стоимость эксплуатации машин

тыс. руб.
+



4. Итого прямые затраты (разд. 1+2+3)

тыс. руб.
+



5. Накладные расходы

тыс. руб.
+



6. Итого сметные затраты (себестоимость) (разд. 4+5)

тыс. руб.
+



7. Прибыль

тыс. руб.
+



8. Всего сметная стоимость СМР (разд. 6+7)

тыс. руб.
+



9. Стоимость 1 кв. м общей площади или стоимость одного ученического места

руб.
+



Таблица 5
СТРУКТУРА ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

НА ОБЪЕКТ И НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

(НА ПРИМЕРЕ 5-ЭТАЖНОГО 70-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА)

Наименование затрат
Единица
Затраты на объект
На 1 млн. руб. базисного уровня


измерения
%
сметной стоимости

1
2
3
4

1. Структура затрат на СМР, всего 
тыс. руб.

%
650,06 

100
1000,00

В том числе:




материалы
тыс. руб.

%
450,554 

69,31
693,10

основная заработная плата
тыс. руб.

%
37,984 

5,84
58,40

эксплуатация строительных машин
тыс. руб.

%
15,657 

2,41
24,10

В том числе заработная плата
руб.
2,9


Итого прямые затраты
руб.
504,195
775,6

Накладные расходы
руб.
97,752 

15,04
150,4

Итого сметные затраты (себестоимость)
руб.
601,947
926,0

Прибыль
руб.
48,115
74,0

2. Стоимость 1 м2 общей площади строительно-монтажных работ (УПБС)
руб.
185,73
185,73

3. Общая площадь
м2
3500
5384

4. Трудоемкость (1 чел.-дн. - 6,82 чел.-ч)
чел.-дн.
16538


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИМЕР 1

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Величина накладных расходов рассчитывается исходя из того, что: основная заработная плата соответствует ее величине в РТМ (см. прил. 7) - 42,59 тыс. руб.; заработная плата механизаторов рассчитывается путем умножения стоимости эксплуатации машин на коэффициент, принятый в размере 0,3. 

Зарплата машинистов: 

29,45 ( 0,3 = 8,83 тыс. руб.;

доля дополнительной зарплаты всех рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, принята в размере 0,15. 

Дополнительная зарплата: 
(42,59 + 8,83) ( 0,15 = 7,71 тыс. руб.

Укрупненный норматив накладных расходов для жилищно-гражданского строительства - 1,06.

1. Определяем величину накладных расходов:

(42,59 + 8,83 + 7,71) ( 1,06= 59,13 ( 1,06=62,63 тыс. руб.

2. Определяем величину сметной прибыли, которая составляет 50 % фонда оплаты труда, или:

59,13 ( 0,5 = 29,56 тыс. руб.

ПРИМЕР 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ТРУДА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Данные из РТМ объекта-представителя (см. прил. 7). 

Основная заработная плата - 42,59 тыс. руб. 

Стоимость эксплуатации машин - 29,45 тыс. руб. 

Накладные расходы - 62,63 тыс. руб. (из примера 1). 

Определяем затраты труда на строительной площадке: 

от основной заработной платы:

42,59 : 4,87* = 8,74 тыс. чел.-дн.;

_________

* 4.87 тыс. руб. - дневная ставка.

от заработной платы машинистов: 

8,83 ( 0,17 = 1,50 тыс. чел.-дн.;

от заработной платы рабочих, выполняющих работы за счет накладных расходов:

62,63 ( 0,011 = 0,69 тыс. чел.-дн.;

от заработной платы АУП, выполняющих работы за счет накладных расходов:

62,63 ( 0,036 = 2,25 тыс. чел.-дн.

Всего 
13,18 тыс. чел.-дн. 

В том числе рабочих 
10,93 тыс. чел.-дн. 

АУП 
2,25 тыс. чел.-дн.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СТРУКТУРА ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ ПО ПАНЕЛЬНОМУ 9-ЭТАЖНОМУ ДОМУ СЕРИИ 90

(БАЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ НА 01.01.91)


По объекту
По РТМ 1.0801.01.00

Наименование затрат
Единица измерения
на объект
на 1 млн. руб. сметной стоимости (в базисном уровне)
на 1 млн. руб. сметной стоимости (в базисном уровне)
в текущих иенах за II кв. 1992 г.

1
2
3
4
5
б

1. Структура затрат на строительно-монтажные работы.






Всего
тыс. руб.
1605,62
1000,0
1000,0
30415

В том числе:






материалы
тыс. руб.
1197,8
746,0
725,29
26158

основная заработная плата
тыс. руб.
54,6
34,0
43,71
8?2

эксплуатация строительных машин
тыс. руб.
48,2
30,0
27,48
613

Итого прямые затраты
тыс. руб.
1300,6
810,0
796,48
27663

Накладные расходы
тыс. руб.
189,4
118,0
129,50
2590

Итого сметные затраты (себестоимость)
тыс. руб.
1490,0
928,0
926,0
30253

Сметная прибыль
тыс. руб.
115,62
72,0
74,0
162

2. УПБС
руб. на 1 м2 общей площади
248,0
248,0
238,2
7245

3. Общая площадь
м2
6476
4032
4198
4198

4. Трудоемкость
чел.-дн.
-
16160
13120
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РАСЧЕТ № 1

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 9-ЭТАЖНОГО 108-КВАРТИРНОГО

ДОМА СЕРИИ 85-012, 013/1.2 В ЦЕНАХ НА I КВ. 1993 г.

(МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)





Стоимость

Обоснование
Наименова-

ние работ и затрат
Единица измерения
Коли-

чество единиц
базисный уровень (01.01.91)
текущий уровень на 1 кв. 1993 г.





УПБС 1 м2 общ. площ., руб.
Всего, тыс. руб.
Индекс
1 м2, руб.
Всего, тыс. руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

УПБС* с учетом потребительских свойств строительной продукции
9-этажный 108-квартирный жилой дом со стенами из кирпича
м2 общей площади
4632
323,8
1499,84
76,782
24862
115173

В том числе:









подготовка территории



0,91
0

69
373

наружные сети



11,69
3,68

897,5
4157

благоустройство и озеленение



9,39
3,04

721,0
3340

__________

* Укрупненный показатель базисной стоимости (УПБС) разработан в нормах и ценах с 01. 01.91 Московской обл. и соответствует РТМ 1.0800.02.33, включая затраты на объект по 7 главам сводного расчета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ № 2

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ I КВ. 1993 г. 

ПО ЗАСТРОЙКЕ МИКРОРАЙОНА (ГСК) № ... В ГОРОДЕ ... 
С НАСЕЛЕНИЕМ  6 ТЫС. ЧЕЛ.

Общая площадь квартир по ГСК - 112200 м2

Базисный уровень (на 01.01.91) для Московской обл.

Стоимость строительства 

Затраты по отрасли строительства и подотрасли
1 м общей площади, руб.*
на застройку микрорайона, тыс. руб.
Индекс на I кв. 1993 г. к базису
в уровне цен I кв. 1993 г., тыс. руб.





руб. (1 м2 общей площади)

1
2
3
4
5

1. Всего
448*
50265,7
83,825
4213561

37554

В том числе:





2. Жилищное строительство
361*
40504,2
81,11
3285296 
29280,7

3. Культурно-бытовое строительство 

Из них:
87*
9761,5
95,09
928265

народное образование
39,9
4476,8
94,43
422744

торговля и общественное питание
25,2
2827,4
91,85
259697

бытовое обслуживание
1,8
202,0
88,15
17806

здравоохранение
9,4
1054,7
95,42
100639

культура
2,7
303,0
94,31
28576

связь
7,6
852,7
111,11
94743

финансы и кредит
0,4
44,9
90.43
4060

* Укрупненный показатель стоимости (УПС ГСК) принят по табл. 5 “Рекомендаций по определению укрупненных показателей стоимости строительства и структуры удельных капитальных вложений на градостроительные комплексы для городов РСФСР” (Госкомархстрой РСФСР. - М., 1991). УПС ГСК включает затраты по 7 главам сводного расчета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РАСЧЕТ № 3

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ И ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСОВ ЦЕН ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ РТМ 1.0800.02.11

(объект: 1-этажный 1-квартириый кирпичный дом, общая площадь 79 м2)

Московская обл.



Базисный 
Индексы по кварталам

Статьи затрат
Единица 
уровень 
1 факт 
2
3
4


измерения
стоимости (на)

(прогноз)



01.01.91
по расчетам ЦНИИЭУС

1
2
3
4
5
6
7

1. Структура затрат на строительно-монтажные работы







Всего 
тыс. руб.
45,05
81,09
117,8
162,5
214,9

В том числе:







материалы
тыс. руб.
31,05
86,85
126,18
174,05
230,16

основная заработная плата
тыс. руб.
2,31
72,60
105,45
145,44
192,33

эксплуатация строительных машин
тыс. руб.
2,69
88,11
127,93
176,48
233,38

накладные расходы
тыс. руб.
5,66
47,95
69,67
96,04
127,0

прибыль
тыс. руб.
3,34
81,09
117,8
162,5
214,9

2. Стоимость строительства объекта (по 7 главам свободного расчета)
тыс. руб.
45,05
3653
5307
7321
9682

3. Стоимость 1 м2 общей площади
руб.
570,3 (УПБС)
46245
67181
92673
122557

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (РТМ) 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОТРАСЛИ “ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО”

(пример по объектам г. Саранска)




Объем применения ресурсов по объектам-представителям на 1 млн. руб. СМР в нормах и ценах 1991 г.
Объем ресурсов по 
Стоимостная оценка для городского строительства

Код

ресурса
Наименование ресурсов, статьи затрат
Единица измерения
Удельный вес объекта-представителя в объеме строительно-монтажных работ по отрасли
унифицирова-

нной модели (суммарный 
в уровне сметных норм и цен, введенных с 01.01.1991 г.




крупнопанельное
кирпичное
монолитное
объем с 
на 
на 




до 5 этажей 0,26
6-10-этажные 0,39
до 5 этажей 0,10
6-10-этажные 0,17
14-16-этажные 0,08
учетом удельного веса)
единицу объема, руб.
объем, тыс. руб. (гр. 10 ( гр. 11)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.
Материалы










1.1
Материалы основной номенклатуры










01.00.00
Железобетонные и бетонные изделия










01.01.00
Сборные бетонные изделия










01.01.01
Фундаменты
м3
370,54
202,47
908,41
492,11
202,47
366,0
98,03
35,88

01.01.04
Балки, прогоны, ригели
м3
1,66
7,48
59,95
75,42
11,53
23,66
158,79
3,76

01.01.07
Панели внутренних стен, перегородки
м2
4144,0
4144,0
92,48
81,73
194,8
2732,32
16,09
43,96

01.01.08
Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские
м2
1780,5
7091,8



4311,80
17,41
75,07

01.01.09
Плиты перекрытий многопустотные
м2
6378,7

6995,7
6371,0
6153,3
2850,3
14,53
41,41

01.01.10
Лестничные марши и площадки
м2
329,39
625,25
277,8
195,70
52,8
395,15
24,87
9,83

01.01.11
Трубы напорные и безнапорные
м3
4,75
4,75



3,08
235,0
0,72

01.01.15
Панели наружных стен жилищного строительства
м2
5798,5
5575,76



3815,0
44,81
170,95

01.02.04
Изделия из ячеистого бетона, плиты из легкого бетона
м3




188,2
15,06
53,67
0,81

02.01.01
Бетон товарный
м3
183,88
183,88
97,9
765,16
2415,9
452,66
50,57
22,89

02.01.02
Раствор товарный
м3
177,68
177,68
815,25
1283,80
500,1
455,26
47,41
21,58

03.01.01
Кирпич керамический
тыс. шт. усл. кирпича


485,1
970,0
47,87
217,24
148,36
32,23

03.01.02
Кирпич силикатный
то же


752,8

1,8
75,42
116,38
8,78

04.01.01
Щебень
м3
97,86
97,86
65,95
61,05
17,25
81,96
15,92
1,30

04.01.02
Гравий
м3
14,32
14,32
0,70
13,22
530,0
54,02
22,76
1,23

04.01.03
Песок
м3
230,5
203,5
66,31
40,41
1739,0
291,91
12,10


04.01.04
Камень бутовый
м3
3,75
3,75


25,0
8,18
15,72
0,13

04.01.05
Гравий керамзитовый
м3
3,05
3,05
139,65
64,31

26,87
23,96
0,64

05.01.01
Стальные конструкции, изготовляемые по чертежам “КМ”
т



1,73
8,8
0,70
518,0
0,515

05.01.02
Стальные несущие конструкции, изготовляемые по типовым проектам
т



1,57

0,27
602,85
0,161

05.02.04
Арматура для монолитного железобетона
т




889,0
7,11
402,84
2,86

05.02.05
Рельсы железнодорожные
м



126,69

21,54
16,26
0,35

06.01.01
Лес круглый
м3
57,97
2,24
152,63
2,35
10,34
32,43
62,61
2,03

06.01.02
Лес пиленый
м3

38,5



15,01
165,14
2,48

06.02.02
Блоки оконные жилых и общественных зданий
м2
343,4
369,75
570,2
441,61
369,75
395,15
36,55
14,44

06.02.03
Блоки дверные
м2
925,12
928,5
903,46
1047,1
928,5
945,27
28,93
27,35

06.02.04
Доски чистые
м3



1,5

0,26
244,78
0,064

06.02.05
Паркет
м2
438,26
438,6


88,0
292,04
14,89
4,35

06.03.01
Плиты древесно-волокнистые
м2
162,92
162,92
20,8
6345,8
2908,5
1419,46
2,40
3,41

06.03.02
Плиты древесно-стружечные
м2


14,0

21,1
3,09
3,50
0,01

07.01.01
Плиты теплоизоляционные
м3
70,25
70,25
99,31
95,81

71,88
109,60
7,88

07.01.02
Плиты минераловатные
м3


72,24
97,02
29,8
26,09
38,90
1,01

07.01.03
Вата минеральная
м3



7,8

1,33
18,90
0,03

08.01.01
Плитки керамические метлахские
м2
559,66
674,7
274,9
563,2
451,0
567,95
5,91
3,35

08.01.02
Плитки керамические глазурованные
м2


681,4
1140,7

262,06
6,90
1,81

09.01.03
Листы обыкновенного профиля
м2


1730,3
70,49

185,01
1,22
0,23

10.01.01
Рулонные кровельные материалы
м2
7837,7
7837,7
6445,28
7594,3
7837,7
7657,0
0,53
4,06

10.01.02
Линолеум и полимерные плиточные материалы
м2
3015,1
3568,6
3256,6
4124,6
3568,6
3488,0
6,50
22,67

11.01.01
Стекло оконное
м2
676,52
1091,0
550,23
1259,6
1091,0
957,81
2,13
2,04

12.01.01
Цемент
т
456,29
456,29
94,92
246,95
1061,4
432,96
59,60
25,80

12.01.02
Известь .
т
6,47
6,49

0,34
39,1
7,4
57,80
0,43

12.01.03
Гипс
т
1,6
1,58
1,75
8,0
51,8
6,71
47,50
0,32

12.02.01
Битумы
т
13,35
22,14
8,61
15,66
65,8
20,88
118,70
2,48

13.01.01
Краски
т
2,1
2,1
0,9
1,1
7,5
2,25
1380,60
3,11

13.01.02
Белила
т
0,31
0,53
0,33
0,055
0,6
0,38
1838,4
0,70

13.01.03
Олифа
т
0,4
1,0
0,36
0,28
0,5
0,62
2080,20
1,29

13.01.04
Лаки
т


0,12



1424,01
0,01

13.02.01
Камни стеновые
м3


221,4
252,71

65,10
111,08
7,23

14.01.01
Трубы чугунные
м

358,0
379,5


177,53
9,75
1,73

14.01.02
Трубы стальные электросварные
м
144,03
144,0

334,3
408,2
183,1
1,34
0,24

14.01.03
Трубы стальные горячекатаные
м



1,71
25,5
2,33
1,75
0,004

14.01.04
Трубы стальные водогазопроводные
м
4730,19
5886,0
4263,2
5133,0
5246,0
5244,0
1,06
5,56

14.02.01
Трубы керамические канализационные
м




507,0
40,56
11,52
0,47

14.02.02
Трубы асбестоцементные
м
283,17
283,2
704,12
42,54
520,0
303,3
3,15
0,95

14.02.03
Трубы разные
м


2,51

595,0
47,85
3,25
0,15

14.03.01
Умывальники фаянсовые
комплект
48,5
54,33
47,54
49,41
95,0
54,55
37,4
2,04

14.03.02
Унитазы фаянсовые
комплект
48,3
54,15
47,36
49,22
95,0
54,39
22,53
1,22

14.03.03
Ванны чугунные эмалированные
комплект
59,32
66,5
58,18
60,47
95,0
65,12
82,61
5,38

14.03.04
Мойки, раковины
комплект
58,06
65,0
56,99
59,22
95,0
63,81
25,60
1,63

14.03.05
Радиаторы отопительные
экм
771,49
771,5
484,80
413,51
1009,0
700,97
14,80
10,37

15.01.01
Кабель
км
3,49
4,00
1,34
0,89
2,44
2,94
1077,60
3,17

15.01.02
Провода
км
12,85
20,38
2,77
16,6
14,44
15,55
170,46
2,65

15.02.02
Светильники с лампами накаливания
шт.
3942,67
3943,0
3172,2
279,66
477
2965,82
10,03
29,75

15.03.02
Электроконструкции
шт.
1825,59
1812,8
-
69,04
21,5
1195,11
16,6
19,84


Всего по разделу 1.1 
тыс. руб. 
741,32 
740,98 
616,8 
640,04 
625,81 


702,27 

1.2.
Прочие материалы, не охваченные основной номенклатурой (15 % стоимости материалов основной номенклатуры)
тыс. руб.
6,68
5,02
82,20
66,96
49,19


27,34


Всего по разделу 1 (подразделы 1.1+1.2)
тыс. руб.
748,0
746,0
700,0
707,0
675,0


729,61

2.
Основная заработная плата
тыс. руб.
31,0
34,0
57,0
61,0
65,0


42,59

3.
Стоимость эксплуатации машин
тыс. руб.
27,0
30,0
18,0
29,0
50,0


29,45

4.
Итого прямые затраты (разд. 1+2+3)
тыс. руб.
806,0
810,0
775,0
797,0
790,0


801,65

5.
Накладные расходы
тыс. руб.
120,0
118,0
152,0
131,0
135,0


125,49

6.
Итого сметная себестоимость (разд. 4+5)
тыс. руб.
926,0
928,0
927,0
928,0
925,0


927,14

7.
Сметная прибыль (8 % разд. 6)
тыс. руб.
74,0
72,0
73,0
72,0
75,0


72,86

7а.
Всего сметная стоимость СМР (разд. 6+7)
тыс. руб.
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0


1000,0

8.
м2 общей площади
руб.
266,4
248,0
296,7
311,8
303,2


272,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (РТМ) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЛЯ г. ГАТЧИНЫ В БАЗИСНЫХ И ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ





Стоимостная оценка для Ленинградской обл.

Код 

ресурса
Наименование ресурсов, статьи затрат
Единица измерения
Объем приме- 
в базисном уровне (на 01.01.91)
в текущем уровне за II квартал 1992 г.
индексы 




нения ресурсов
на единицу объема, руб.
на объем, тыс. руб.
на единицу объема, руб.
на объем, тыс. руб.
гр. 8

гр. 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.1.
Материалы основной номенклатуры








01.00.00
Железобетонные и бетонные изделия








01.01.01
Фундаменты
м3
120,9
93,86
11,35
2668
322,56
28,419

01.01.04
Балки, прогоны, ригели
м3
0,6
132,06
0,08
11222
6,73
84,125

01.01.07
Панели внутренних стен, перегородки
м2
2110,38
17,19
36,28
415
875,81
24,140


Прочий железобетон
м3
111,84
105,95
11,85
4386
490,53
41,395

01.01.08
Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские
м2
2559,36
19,54
50,00
440
1126,12
22,522

01.01.09
Плиты перекрытий многопустотные
м2
2963,14
13,6
40,30
501
1484,53
36,837

01.01.10
Лестничные марши и площадки
м2
280,11
24,14
6,76
1174
328,85
48,646

01.01.11
Трубы напорные и безнапорные
м3
0,84
62,79
0,05
1200
1,01
20,2

01.01.14
Изделия специального назначения для устройства лотков, тоннелей, облицовок камер и др.
м3
23,65
127,17
3,01
3630
85,85
28,521

01.01.15
Панели наружных стен жилищного строительства:
м2
92,87
33,3
3,09
1032
95,84
31,016


наружные цокольные наружные стеновые
м2
931,4
43,8
40,80
1062
989,15
24,244

01.02.01
Блоки из тяжелого бетона
м3
230,1
82,42
19,02
2411
556,48
29,257

01.02.02
Плиты бетонные для полов
м2
361,08
6,11
2,21
216
77,99
35,289

01.02.03
Камни бетонные бортовые
м3
14,53
105,72
1,54
2758
40,07
26,019

01.02.04
Изделия из ячеистого бетона, плиты из легкого бетона
м
175,96
57,11
10,05
1774
312,15
31,060

02.01.01
Бетон товарный
м3
233,65
43,13
10,08
1330
310,75
30,828

02.01.02
Раствор товарный
м3
634,32
37,37.
23,70
985
624,80
26,329 .

03.01.01
Кирпич керамический
тыс. шт.
750,03
158,17
118,63
5670
4252,67
35,848

04.01.01
Щебень
м3
560,54
14,35
8,04
415
232,62
28,933

04.01.02
Гравий
м3
14,01
19,87
0,28
365
5,11
18,25

04.01.03
Песок
м3
972,97
10,78
10,49
177
172,21
16,416

04.01.05
Гравий керамзитовый
м3
30,48
30,33
0,92
750
22,86
24,848

05.01Л)1
Стальные конструкции, изготовляемые по чертежам “КМ”
т
14,99
522,34
7,83
15256
228,69
29,207

05.02.04
Арматура для монолитного железобетона
т
4,51
411,92
1,86
21550
97,19
52,253

06.01.01
Лес круглый
м3
13,71
63,11
0,86
1820
24,95
29,012

06.01.02
Лес пиленый
м3
83,54
166,95
13,86
4991
416,95
30,083

06.02.02
Блоки оконные жилых и общественных зданий
м2
466,32
58,87
27,45
1319,2
615,17
22,411

06.02.03
Блоки дверные
м2
1486,43
25,67
38,16
852
1266,44
33,187

06.02.04
Доски чистых полов
м3
0,77
251,51
0,19
6800
5,24
27,589

06.02.05
Паркет
м2
1277,5
19,65
25,10
321
410,08
16,338

06.03.01
Плиты древесно-волокнистые
м2
816,34
2,85
2,33
42
34,29
14,717

06.03.02
Плиты древесно-стружечные
м2
259,24
4,99
1,29
133
34,48
26,729


Плиты теплоизоляционные
м3
16,69
110,92
1,85
451
7,53
4,070

07.01.02
Плиты минераловатные
м3
51,26
71,34
3,66
2011
103,08
28,164

08.01.01
Плитки керамические метлахские
м2
1135,08
5,93
6,73
84
95,35
14,168

08.01.02
Плитки керамические глазурованные облицовочные
м2
1846,17
8,77
16,19
121
223,39
13,798

10.01.01
Рулонные кровельные материалы
м2
5867,81
0,51
2,99
17
99,75
33,361

10.01.02
Линолеум и полимерные плиточные материалы
м2
1429,42
9,67
13,82
323
461,7
33,408

11.01.01
Стекло оконное
м2
744,34
2,07
1,54
109
81,13
52,682

12.01.01
Цемент
т
0,57
61,32
0,03
1451
0,83
27,667

12.01.03
Гипс
т
14,41
47,66
0,69
841
12,12
17,565

12.02.01
Битумы
т
11,25
117,67
1,32
3750
42,19
31,962

13.01.01
Краски
т
2,49
1385,9
3,45
71540
178,13
51,632

13.01.03
Олифа
т
0,44
2088,8
0,92
64965
28,58
31,065

14.01.01
Трубы чугунные
м
149,22
3,62
0,54
195
29,10
53,889

14.01.02
Трубы стальные электросварные
м
589,15
1,08
0,64
361,72
213,11
332,984

14.01.04
Трубы стальные водогазопроводные
м
3265,6
2,25
7,35
486,99
1590,3
216,367

14.02.01
Трубы керамические канализационные
м
208,52
3,68
0,77
91,4
19,06
24,753

14.02.03
Трубы разные
м
260,5
4,2
1,09
136,26
35,50
32,569

14.03.01
Умывальники фаянсовые
комплект
59,9
37,7
2,26
1553
93,02
41,159


Унитазы фаянсовые
комплект
59,9
47,2
2,83
3008
180,18
63,668

14.03.03
Ванны чугунные эмалированные
комплект
59,9
150,7
9,03
4202
251,70
27,874

14.03.04
Мойки, раковины
комплект
59,9
40,74
2,44
1233
73,86
30,270

14.03.05
Радиаторы отопительные
экм
461,13
13,14
6,06
258
119,0
19,637

15.01.01
Кабель
км
1,05
1011,4
1,06
41806
43,90
41,415

15.01.02
Провод
км
11,77
184,37
2,17
15991
188,21
86,733

15.02.01
Светильники с люминесцентными лампами
шт.
211,03
30,83
6,51
131
27,64
4,245

15.02.02
Светильники с лампами накаливания
шт.
156,84
10,11
1,59
55
8,63
5,428

15.03.01
Электроустановочные изделия и конструкции
шт.
1223,8
3,1
3,79
6,7
8,2
2,163

15.03.02
Электроконструкции
шт.
842,2
16,9
14,2
4571
3849,7
271,106


Всего по разделу 1.1
тыс. руб.


642,98

23613,06
36,72

1.2
Прочие материалы, не охваченные основной номенклатурой (13,4% стоимости материалов основной номенклатуры)
тыс. руб.


99,20

2545,05
25,656


Всего по разделу 1 (подразделы 1.1+1.2)
тыс. руб.


742,18

26158,11
35,245

2.
Основная заработная плата
тыс. руб.


38,71

891,88
23,04

3.
Стоимость эксплуатации машин
тыс. руб.


40,39

613,12
15,18

4.
Итого прямые затраты (разделы 1+2+3 )
тыс. руб.


821,28

27663,11
33,68

5.
Накладные расходы
тыс. руб.


104,72

2590,11


6.
Итого сметная себестоимость (разделы 4+5)
тыс. руб.


926,0

30253,27
32,67

7.
Сметная прибыль (8% разд. 6)
тыс. руб.


74,0

161,97
2,20


Всего сметная стоимость СМР (разделы 6+7):
тыс. руб.


1000,0

30415,24.
30,42

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
РАСЧЕТ ИНДЕКСА ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ № 4 ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. ВЫПОЛНЕННЫЙ НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ В БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕГИОНОВ (БРЯНСКАЯ ОБЛ.)

60-КВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. 9 ЯНВАРЯ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА (85-04, АРХ. № 6138)




Стоимостная оценка


Код 

ресурса
Наименование ресурсов, статьи 
Единица измерения
Объем применения 
в базисном уровне (на 01.01.91)
в текущем уровне за I квартал 1992 г.
Индексы 




затрат

ресурсов
на единицу объема, руб.
на объем, тыс. руб.
на единицу объема, руб.
на объем, тыс. руб.
гр. 8

гр. 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.1
Материалы основной номенклатуры








01.00.00
Железобетонные и бетонные изделия








01.01.01
Фундаменты
м3
456,6
67,44
30,793
4637
2117,254
68,76

01.01.04
Балки, прогоны, ригели
м3
154,4
119,21
18,406
8223
1269,631
68,98

01.01.08
Плиты покрытий и перекрытий ребристые и плоские
м2
1768,5
8,3
14,679
1144,41
2023,889
137,88


Плиты перекрытий многопустотные
м2
6306,3
9,33
58,838
891,88
5624,463
95,59

01.01.10
Лестничные марши и площадки
м2
339,29
13,23
4,488
1508,73
511,897
114,06

01.01.11
Трубы напорные и безнапорные •
м3
1,82
164,66
0,3
14298
26,022
86,74

01.01.12
Стойки опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения
м3
2,8
93,08
0,261
784
2,195
8,41

01.01.14
Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер
м3
13,10
139,92
1,833
4589
60,116
32,8

01.01.15
Панели наружных стен для жилищного строительства
м2







01.01.16
Прочие железобетонные изделия
м3
81,0
64,94
5,260
8223
666,063
126,63

01.02.01
Блоки из тяжелого бетона
м3
927,5
42,48
39,400
4075
3779,563
95,93

01.02.03
Камни бетонные бортовые
м3
9,140
81,48
0,745
2687
24,559
32,97


Бетон товарный
м3
266,90
37,31
9,958
1226
327,219
32,86

02.01.02
Раствор товарный
м3
1574,2
22,35
35,183
1656
2606,875
74,1

03.01.01
Кирпич керамический
тыс. шт. усл. кирпича
106,1
89,69
9,516
4659
494,32
51,946

03.01.02
Кирпич силикатный
тыс. шт. кирпича
2154,1
54,58
117,571
5747,54
12380,776
105,31

03.03.01
Плиты гипсовые
м2
4559,5
1,90
8,663
262,16
1195,319
137,98

04.01.01
Щебень 
м3
961,90
13,04
12,543
503
483,836
38,57

04.01.02
Гравий
м3
27,40
12,24
0,333
503
13,782
41,14

04.01.03
Песок
м3
921,50
4,90
4,515
80
73,72
16,33

04.01.05
Гравий керамзитовый
м3
393,70
11,00
4,331
829
326,377
75,361

05.01.01
Стальные конструкции по чертежам
т
10,40
333,6
3,469
37364
388,586
112,02

05.02.01
Сталь сортовая 
т
10,60
333,6
3,536
30048
318,509
90,08

05.02.04
Арматура для монолитного железобетона
т
26,0
284,46
7,396
53338
1386,788
187,51

06.01.01
Лес круглый
м3
0,50
30,74
0,015
5144
2,572
171,47

06.01.02
Лес пиленый
м3
228,00
73,60
16,781
6735
1535,58
91,51

06.02.02
Блоки оконные жилых и общественных зданий
м2
797,80
18,31
14,608
2143,83
1710,348
117,08

06.02.03
Блоки дверные
м2
1614,10
18,56
29,958
996,57
1608,564
53,69

06.02.04
Доски чистых полов
м3
30,07
107,8
3,242
9362
281,515
86,63

06.03.01
Плиты древесно-волокнистые
м2
3116,2
1,63
4,768
71
221,25
46,4

06.03.02
Плиты древесно-стружечные
м2
884,1
1,53
1,353
144
127,31
94,1

06.03.03
Плиты цементостружечные
м2
4,80
2,66
0,013
250,35
1,202
92,44

07.01.01
Теплоизоляционные плиты
м3
17,60
73,90
1,301
3570,84
62,847
48,31

07.01.02
Плиты минераловатные
м3
41,20
21,75
0,896
1451,1
59,785
66,73

07.01.03
Вата минеральная
м3
0,400
11,20
0,005
1315
0,526
105,2

08.01.01
Плитки керамические метлахские
м2
581,40
3,09
1,796
91,2
53,024
29,52

08.01.02
Плитки керамические глазурованные
м2
1067,6 -
3,81
4,068
312,5
333,625
82,01

10.01.01
Рулонные кровельные материалы
м2
20051,0
0,26
5,213
38,36
769,156
147,55

10.01.02
Линолеум и полимерные плиточные материалы
м2
5800,1
4,23
24,534
501
2905,85
118,44

11.01.01
Стекло оконное
м2
1639,9
1,49
2,443
162
265,664
108,74

12.01.01
Цемент
т
0,40
30,00
0,012
1556
0,622
51,83

12.02.01
Битумы
т
103,1
52,50
5,413
16219
1672,179
308,92

13.01.01
Краски
т
1,30
659,30
0,857
157085
204,211
238,29

13.01.02
Белила
т
1,4
997,25
1,396
86648
121,307
86,69

13.01.03
Олифа
т
0,90
1397,80
1,258
6705
6,035
4,797

14.01.02
Трубы стальные электросварные
м
543,8
0,79
0,430
99
53,836
25,2

14.01.03
Трубы стальные горячекатаные
м
30,1
1,23
0,037
200
6,02
162,70

14.01.04
Трубы стальные водогазопроводные
м
7242,3
1,23
8,908
244
1767,12
198,37

14.02.01
Трубы керамические канализационные
м
91,30
6,50
0,593
91,4
8,345
14,07

14.02.02
Трубы асбестоцементные
м
362,8
2,18
0,791
45
16,326
20,64

14.02.03
Трубы разные
м
5701,2
0,25
1,425
619
3529,043
2476,52

14.03.01
Умывальники фаянсовые
комплект
133,4
17,42
2,324
365
48,691
20,95

14.03.02
Унитазы фаянсовые
комплект
133,4
10,42
1,380
1096
146,206
105,95

14.03.03
Ванны чугунные эмалированные
комплект
133,4
47,12
6,286
6031
804,535
127,99

14.03.04
Мойки, раковины
комплект
137,9
14,29
1,971
1168
161,067
81,72

14.03.05
Радиаторы отопительные
экм
931,90
7,53
7,017
921,94
859,156
122,44

15.01.01
Кабели
км
1,30
680,00
0,884
2069
2,69
3,04

15.01.02
Провода
км
20,40
110,00
2,244
5483
111,853
49,85

15.02.02
Светильники с лампами накаливания
шт.
115,7
7,46
0,863
96
11,107
12,87

15.03.01
Электроустановочные изделия
шт.
9190,2
2,50
22,976
16,00
147,04
6,40

15.03.02
Электроконструкции
шт.
371,4
11,90
4,420
2155
800,367
181,07


Всего по разделу 1.1



570,966

56518,333
98,99

1.2
Прочие материалы, не охваченные основной номенклатурой
тыс. руб.


103,734

10268,34
98,99


Всего по разделу 1 (подразделы 1.1 + 1.2)
тыс. руб.


674,700

66786,673
98,99

2.
Основная заработная плата
тыс. руб.


69,600
80597
13787,438
198..1

3.
Стоимость эксплуатации машин
тыс. руб.


20,400
5729
980,037
48,014

4.
Итого прямые затраты раздел 1+2+3)
тыс. руб.


764,700

81554,148
106,65

5.
Накладные расходы
тыс. руб.


161,300

17165,287
106,42

6.
Итого сметная себестоимость (разделы 4+5)
тыс. руб.


926,00

98719,435
106,61

7.
Сметная прибыль
тыс. руб.


73,00

8096,833
110,92

8.
Всего сметная стоимость СМР (разделы 6+7)
тыс. руб.


1000,00

106816,268
106,82

9.
Нормативная трудоемкость
тыс. чел.-ч.


171,066




ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ (РТМ) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, РАЗРАБОТАННЫХ В ЦНИИЭУС ПО ОТРАСЛИ “ЖИЛИЩНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО”

Код ресурсно-технологической модели (РТМ)
Наименование отраслей народного хозяйства и объектов-представителей

1
2

1.0800.00.00
Жилищное строительство в целом по отрасли

1.0801.00.00
Жилищное строительство для городов и поселков городского типа

1.0802.00.00
Жилищное строительство для села

1.0800.01.00
Крупнопанельное в целом

1.0801.01.00
Крупнопанельное для города

1.0802.01.00
Крупнопанельное для села

1.0800.01.10
Крупнопанельные дома 1, 2 и 3-этажные

01.11
Одноквартирный 1-этажный дом с 3-комнатными квартирами

01.12
Одноквартирный 1-этажный дом с 4-комнатными квартирами

01.13
12-квартирный 2-этажный дом серии Ш-25-16/1.2

01.14
24-квартирный 3-этажный дом серии 121-014,05/1.2

01.15
27-квартирный 3-этажный дом серии 1-466А

1.0800.01.20
Крупнопанельные дома 5-этажные

01.21
80-квартирный 5-этажный дом серии 121-016-014/1.2

01.22
150-квартирный 5-этажный дом серии 121-013/1.2

01.23
80-квартирный 5-этажный дом серии 121-043/1.2

01.24
80-квартирный 5-этажный дом серии 90-05/1.2

01.25
80-квартирный 5-этажный дом серии 1р-303-17

1.0800.01.30
Крупнопанельные дома 9- и 10-этажные

01.31
144-квартирный 9-этажный дом серии 90-05.07/1.2

01.32
144-квартирный 9-этажный дом серии 121-014,016/1.2

01.33
144-квартирный 9-этажный дом серии 1р-303-16/1.2

01.34
72-квартирный 9-этажный дом серии 121-014-016/1.2

1.0800.01.40
Крупнопанельные дома 12-,14-этажные

1.0800.01.50
Крупнопанельные дома 16-этажные

01.51
80-квартирный 16-этажный дом повторного применения

1.0800.02.00
Кирпичное в целом

1.0801.02.00
Кирпичное для города

1.0802.02.00 ,
Кирпичное для села

1.0800.02.10
Кирпичные 1-,2- и 3-этажные дома

02.11
1-квартирный 1-этажный дом с 3-комнатными квартирами серии 184.12-198.85

02.12
1-квартирный 1-этажный дом с 3-комнатными квартирами серии 184.12-171.2

02.13
2-квартирный 1-этажный дом с 3-комнатными квартирами серии 184.12-131.2

02.14
12-квартирный 2-этажный дом секционного типа серии 114-12-92.2

02.15
24-квартирный 3-этажный дом секционного типа повторного применения

0116
33-квартирный 3-этажный дом серии 114-85-457/1.2

1.0800.02.20
Кирпичные дома 5-этажные

02.21
87-квартирный 5-этажный дом серии 86-041.13.86

02.22
95-квартирный 5-этажный дом серии 85-04.07,08-86

1.0800.02.30
Кирпичные дома 9-этажные

02.31
144-квартирный 9-этажный дом серии 86-011/1.2

02.32
120-квартирный 9-этажный дом серии 85-012/1.2

02.33
108-квартирный 9-этажный дом серии 85-012,013/1.2

02.34
144-квартирный 9-этажный дом серии 85-012,023/1.2

1.0800.02.40
Кирпичные дома 12-, 14- этажные

02.41
72-квартирный 12-этажный дом повторного применения

02.42
83-квартирный 14-этажный дом повторного применения

1.0800.02.50
Кирпичные дома 16-, 17- этажные

1.0800.03.00
Крупноблочные в целом

1.0800.03.10
Крупноблочные 1-этажные дома

1.0800.03.20
Крупноблочные 5-этажные дома

1.0800.03.30
Крупноблочные 10 этажные дома

1.0802.04.00
Деревянные для села

1.0800.04.10
Деревянные 1-этажные дома

1.0800.06.00
Монолитные в целом

1.0801.06.00
Монолитные для города

1.0802.06.00
Монолитные для села

1.0900.00.00
Культурно-бытовое строительство

1.0900.01.00
Коммунальное строительство

01.01
Гостиница вместимостью 300 мест

01.02
Котельная, инженерные сети и очистные сооружения

01.03
Трансформаторная подстанция на 2(400 кВт

1.0900.02.00
Наука и научное обслуживание

02.01
Физический институт им. Лебедева ( Москва), пристройка к корпусу КРФ, 456

02.02
Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева, стендовый корпус, 531

1.0900.03.00
Культура

03.01
Аппаратно-студийный комплекс (г. Элиста)

03.02
Радиодом (г-Архангельск)

03.03
Драматический театр на 1000 мест (г. Новороссийск)

03.04
Музыкальный театр на 1000 мест (г. Чебоксары)

03.05
Клуб на 300 мест с залом на 200 мест, типовой проект 264-12-243 с.85

03.06
Клуб на 300 мест с залом на 200 мест, типовой проект 264-12-261.86

03.07
Центральная библиотека на 35 тыс. ед. хранения

03.08
Библиотека на 200 тыс. единиц хранения

1.0900.04.00
Образование

04.01
Московский технологический институт пищевой промышленности

04.02
Челябинский политехнический институт

04.03
Казахский государственный университет (пусковой комплекс)

04.04
Школа на 33 класса, типовой проект 221-1-443.85

04.05
Детские ясли-сад на 280 мест типовой проект 211-1-247.83

1.0900.05.00
Здравоохранение

05.01
Психиатрическая больница для детей и подростков на 240 коек с лечебно-производственными мастерскими на 80 мест

05.02
Участковая больница на 100 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену

05.03
Поликлиника на 360 посещений в смену

05.04
Амбулатория на 150 посещений в смену

1.0900.06.00
Объекты спортивного назначения

06.01
КУТБ “Озеро круглое”, 3-й пусковой комплекс, открытый плавательный бассейн 50(25 м

06.02
Учебно-гимнастический корпус МОГАВК в п. Малаховке

06.03
Здание крытого теннисного корта на 4 корта в Измайлове

06.04
Спортивно-оздоровительный комплекс НИИДАР в Москва

1.0900.07.00
Телевидение и радиовещание

1.1000.00.00
Бытовое обслуживание населения

00.01
Комплексное предприятие срочной химической чистки и стирки белья (г. Санкт-Петербург)

00.02
Предприятие по ремонту радиоаппаратуры (г. Калининград)

00.03
Дом бытовых услуг (г. Ивантеевка)

00.04
Предприятие по ремонту и изготовлению мебели (г. Омск)

