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Укрупненные показатели базовой стоимости на виды работ предназначены для предварительной оценки заказчиком стоимости строительства в составе документации на ранних стадиях проектирования с выбором проектных решении на различных этапах планирования капитальных вложении, подготовки тендерной документации, подрядных торгов или переговоров с подрядчиками, для расчета стоимости подрядных работ в процессе подготовки подрядчиком предложений по цене строительной продукции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны во исполнение решения коллегии Минстроя России от 26.02.92 (протокол № 4) и предусматривают порядок формирования и применения укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ (УПБС ВР) при составлении инвесторских смет в условиях развитая рыночных отношении

Положения, приведенные в Методических рекомендациях, распространяются на участников инвестиционного процесса независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.2. Рекомендации предназначены для разработки и применения единой для инвесторов в соответствующем регионе и индивидуальной для каждой подрядной организации системы норм и цен, отражающих реальные условия деятельности подрядных организаций, экономико-географические условия строительной площадки особенности конечной продукции строительного производства.

1.3. При разработке УПБС ВР используется нормативная база, предназначенная для государственных нужд и приведенная в п.3.2 Методических рекомендаций. При применении УПБС ВР стоимость строительства определяется ресурсно-индексным методом с использованием данных регистрации текущего уровня цен на ресурсы региональными центрами по ценообразованию и строительстве или подрядными организациями с учетом в их составе сметной величины накладных расходов, сметной прибыли и прочих (лимитированных) затрат. Уровень цен на ресурсы регистрируется в соответствии с действующими "Методическими рекомендациями по регистрации цен в строительстве и представлении отчетов об итогах регистрации, разработанными ЦНИИЭУС в феврале 1992 г. Сведения о ценах формируются по данным заказчика.

1.4. УПБС ВР имеют рекомендательный характер и могут разрабатываться организациями без жесткой регламентации со стороны государственных органов. Методические рекомендации содержат в одном томе не только порядок формирования УПБС ВР, положения по разработке регионального каталога цен на виды работ, но и состав укрупненных показателей, поправок к ним, указания о порядке подсчета объемов работ и составления сметной документации

1.5. Организации, осуществляющие привязку УПБС ВР к региональным условиям строительства, производят:

разработку УПБС ВР в базисном уровне цен (т.е. на 01.01.91) с использованием каталогов зональных сметных цен на местные материалы в ценах, действовавших на 01.01.84 базисных сметных цен на материалы, изделия и конструкции;

регистрацию текущего уровня цен с использованием основных положений, приведенных в п.1.3 настоящих Методических рекомендаций;

разработку региональных каталогов в текущем уровне цен на виды работ для инвесторов и конкретных подрядных организаций.

1.6. УПБС ВР разрабатываются для их постоянного применения в базисном уровне цен и для временного использования (как правило, раз в квартал) в текущем уровне цен Разработчики УПБС ВР (региональные центры по ценообразованию в строительстве или другие организации, которым дается поручение на выполнение этой работы) передают проект сборника УПБС ВР на рассмотрение междуведомственной комиссии по ценообразованию соответствующего региона. После этого нормативы рекомендуются исполнительными органами для применения в регионе при составлении сметные расчетов.

1.7. УПБС ВР предназначены для предварительной оценки заказчиком стоимости строительства в составе документации на ранних стадиях проектирования с выбором вариантов проектных решений на различных этапах планирования капитальных вложений, подготовки подрядных торгов или для переговоров с подрядчиками, для расчета стоимости подрядных работ в процессе подготовки подрядчиком предложений по цене строительной продукции. По согласованию заказчиков и подрядных организаций УПБС ВР могут использоваться также и при взаимных расчетах за строительную продукцию.

2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УПБС ВР

2.1. УПБС ВР разрабатываются для условий строительства в Московской области в ценах, действующих с 01.01.91 и содержат техническую часть и сборник укрупненных показателей на виды работ по форме № 1-6 приведенной в прил. 1 настоящих Методических рекомендации.

2.2. УПБС ВР группируются в одном сборнике. Техническая часть сборника состоит из следующих разделов: “Общие указания”, “Правила исчисления объемов работ” и “Коэффициенты к показателям на виды работ”.

В разделе “Общие указания” следует помещать общие для всех видов работ сведения о назначении и порядке применения показателей. Не рекомендуемся в этом разделе помещать информацию, влияющую на размер показателей.

В разделе “Правила исчисления объемов работ” кроме порядка подсчета объемов работ могут приводиться исходные данные, необходимые для подсчета объемов работ.

В разделе “Коэффициенты к показателям на виды работ” приводятся общие для нескольких видов работ коэффициенты, разрабатываемые для сокращения количества укрупненных показателей и учета изменений условий производства работ, технологии, характеристик материалов, строительных машин и т.д. по сравнению с базовыми предусмотренными УПБС ВР. Условия применения коэффициентов должны быть четко определены. Поправочные коэффициенты к показателям отдельных видов работ рекомендуется приводить непосредственно после показателей каждого конструктивного элемента по форме № 2-к, приведенной в прил. 4 настоящих Методических рекомендаций. Пункты технической части должны иметь двойную нумерацию, состоящую из номера раздела и порядкового номера внутри раздела (например, п.2.1 - первый пункт раздела "Правила исчисления объемов работ"). При подготовке дополнений первоначальная нумерация пунктов не изменяется.

2.3. Сборник УПБС ВР включает в себя все базовые таблицы показателей на отдельные виды работ, рассчитанные в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства на базе показателей на отдельные виды работ (ПВР)", введенными в действие письмом Госстроя России от 04.06.93 № 12-146.

Показатели УПБС ВР по каждому виду работ должны содержать наименование видов работ и затрат, измеритель, показатели трудоемкости и основной заработной платы рабочих-строителей, коды материалов-представителей и их приведенный расход, сметную и оптовую цены единицы измерения материалов-представителей, общую стоимость материалов по данному виду работ, коды строительных машин, количество машино-смен, необходимых для выполнения данного вида работ, сметную цену машино-часа, заработную плату машинистов, общий размер затрат на эксплуатацию машин, прямые затраты по виду работ, а также стоимость вида работ (с накладными расходами и сметной прибылью), рассчитанную для каждого вида работ по жилищному строительству.

Общая информация, приведенная по каждой позиции сборника УПБС ВР, должна обеспечить полное представление пользователям о калькуляционных статьях затрат по виду работ.

2.4. В таблицы сборника УПБС ВР включаются следующие показатели:

затраты труда рабочих-строителей - чел-ч ;

заработная плата рабочих-строителей - руб;

нормы затрат машинного времени основных строительных машин - маш-ч ;

стоимость машино-часа строительных машин - руб.;

заработная плата машинистов - руб.;

общая стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин - руб.;

приведенный расход материалов-представителей - физ.един.;

базисный уровень сметной стоимости единицы измерения материалов-представителей*) - руб;

общая стоимость материалов - руб.;

общая стоимость прямых затрат по виду работ в ценах базисного района строительства**) - руб.;

общая стоимость вида работ с накладными расходами и сметной прибылью в ценах базисного района строительства - руб.

*) Под базисным уровнем сметной стоимости следует понимать стоимость для базисного района, выраженную в сметных ценах по состоянию на 01.01.91.

**) Под базисным районом строительства следует понимать Московскую область.

2.5. Наименование и единицы измерения ресурсов в сборнике УПБС ВР должны совпадать с наименованием и единицами измерения аналогичных ресурсов в сборниках ПВР и СНиР-91. Не допускается указывать для одного элемента затрат два показателя в виде дроби.

2.6. Каждая строка сборника УПБС ВР включает показатели по принятому в сборнике варианту выполнения данного вида работ, а показатели на виды работ сборника в целом объединяют все работы, относящиеся к виду объекта, конструктивному элементу (устройству) сборника в соответствии с их наименованиями, приведенными в прил. 1

УПБС ВР кодируются. Код состоит из кода объекта, кода конструктивного элемента, кода конструктивного решения и кода вида работ по данному конструктивному решению. Например: код 1.20.41 означает, что данная работа относится к общестроительным работам зданий и объемных сооружений (коды 1 или 2), в том числе - конкретно к конструктивному элементу "Кровля" (код 20), к работам по устройству непосредственно покрытий кровель (4). Цифра 1 в конце кода отражает вид работ - устройство рулонных кровель. При кодировании видов работ допускается оставлять резервы кодов вида работ.

2.7. В сборнике УПБС ВР все показатели объединяются по конструктивным элементам, каждый из которых имеет свой код. Например: код 1.20.00 означает, что работы относятся к конструктивному элементу "Кровля". В свою очередь в составе каждого конструктивного элемента показатели объединяются в разделы, отражающие возможные конструктивные решения данного конструктивного элемента. Например: каркас сборный железобетонный, каркас из металлоконструкций, каркас из деревянных конструкций и т.д.

Каждый из этих разделов должен иметь свой код. Коды разделов должны конкретизировать наименование и коды конструктивных элементов в целом, не повторяя его. В некоторых конструктивных элементах допускается отсутствие разделов.

3. ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УПБС ВР

3.1. Разработке сборника УПБС ВР для условий строительства в Московской области должна предшествовать следующая аналитическая работа:

анализ сборников ПВР со стоимостными показателями в ценах, введенных в действие с 01.01.91, с выделением базовых показателей для включения их в состав сборника УПБС ВР;

анализ сборников ПВР с целью выявления влияния конкретных условий строительства на величину показателей видов работ по сборнику УПБС ВР;

проверка единообразия применяемых в сборнике УПБС ВР строительных машин по однородным видам работ, по различным конструктивным элементам объектов строительства;

отбор новых видов работ, предусмотренных проектными решениями, которые к моменту разработки сборника УПБС ВР получили широкое применение и отсутствуют в составе работ по ПВР;

анализ номенклатуры материалов-представителей и отбор дополнительных материалов-представителей, необходимых для составления сборника УПБС ВР, обеспечивающего составление сметной документации по всем видам работ объектов общеотраслевого применения.

3.2. В составе показателей сборника УПБС ВР учтены действовавшие по состоянию на 1 января 1991 г:

часовые тарифные ставки для работников строительства;

сметные нормы и расценки на строительные работы (СНиР-91);

сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин;

сметные цены на материалы, изделия и конструкции;

сметные цены на перевозки грузов для строительства;

расценки на монтаж оборудования;

сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ-91).

Для учета факторов, связанных со становлением рыночных отношений, при разработке сборника УПБС ВР используются:

нормы накладных расходов в строительстве, применяемые в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции (письмо Минстроя России от 30.10.92 № БФ-907/12);

сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений с учетом положений к ним, приведенных в Методических рекомендациях (письмо Минстроя России от 03.11.92 №  БФ-925/12):

положения по сметным нормам дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, приведенные в Методических рекомендациях (письмо Минстроя России от 03.11.92 № БФ-925/12).

4. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ УПБС ВР 

ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. УПБС ВР разрабатываются на строительные и монтажные работы, предусмотренные типовыми решениями конструктивных элементов (устройств) зданий и сооружений, а также повторно применяемыми экономичными индивидуальными проектами.

4.2. Сборник УПБС ВР разрабатывается по отдельным конструктивным элементам, видам работ и устройств объекта (КЭ) с едиными для каждого КЭ единицами измерения, отражающими потребительские свойства объектов строительства, что обеспечивает возможность выполнения расчетов по взаимозаменяемости конструктивных решений при различных вариантах проектных решений.

4.3. В составе КЭ зданий и сооружений выделяются отдельные конструктивные решения, совокупность которых обеспечивает возможность определять показатели КЭ в целом.

Выполняемые по отдельным КЭ виды работ представляют собой комплексный технологический процесс с одним исполнителем (звено, бригада). Эти работы должны иметь единый размер накладных расходов и одинаковый характер изменения стоимости материалов при изменении уровня их цен.

По каждому такому виду работ выделяются материал-представитель, преобладающий для данной работы, изменение уровня базисных цен, которое распространяется на все материалы в составе прямых затрат подрядных работ. Стоимость материалов-представителей в общей стоимости материалов по виду работ в ценах базисного района должна составлять не менее 95 %. В тех случаях, когда в составе работ стоимость одного материала-представителя составляет менее 95 % стоимости материалов по данному виду работ, в показателях выделяется несколько материалов-представителей и один вспомогательный материал-представитель, имеющий минимальный удельный вес стоимости материалов по данному виду работ.

Стоимость каждого материала-представителя в общей стоимости материалов в базисных ценах должна составлять не менее 5 %, а по вспомогательному материалу - более 5 % с учетом "прочих материалов" и материалов, имеющих по данному виду работ удельный вес в стоимости материалов менее 5 %. В тех случаях, когда удельный вес "прочих материалов" составляет в общей стоимости материалов более 5 % (например, в монтажных работах), "прочие материалы" принимаются за материал-представитель и индекс изменения "прочих материалов" в расчетах принимается по средней величине изменения стоимости материалов при их регистрации.

4.4. Составление сметной документации с применением УПБС ВР по проектируемым объектам при разработке инвесторских смет или смет для подрядных организаций должно осуществляться в текущих ценах на ресурсы, отслеживаемых и регистрируемых соответственно этапам разработки документации или региональными центрами по ценообразованию, или подрядными организациями, ведущими строительство.

4.5. Определение сметной стоимости по видам работ в текущем уровне цен осуществляется с использованием расчетных показателей сборника УПБС ВР в части приведенного расхода материалов-представителей, трудоемкости и основной заработной платы рабочих-строителей, количества часов машино-смен строительных машин и заработной платы машинистов.

Рекомендуемая номенклатура материалов-представителей, сметная стоимость и отпускные цены материалов для условий строительства в Московской области приведены в прил. 2, в котором помимо стоимостных показателей дано обоснование принятой стоимости материалов со ссылками на дополнения к прейскурантам оптовых цен, введенных в действие до 01.01.91 постановлениями правительства Российской Федерации. При разработке УПБС ВР стоимость эксплуатации машин и заработная плата машинистов (экипажа) определяются по сборнику сметных цен на эксплуатацию машин при строительстве в условиях базисного района.

4.6. Сборник УПБС ВР формируется по базовым показателям видов работ сборников ПВР, что обеспечивает преемственность нормативной базы при переходе от сметных расчетов, составляемых на начальных стадиях проектирования, к составлению смет при разработке рабочей документации.

4.7. В технической части сборника УПБС ВР помимо "Общих указаний" приводятся "Правила исчисления объемов работ" и "Коэффициенты к показателям сборника".

В разделе "Правила исчисления объемов работ" следует помещать правила из соответствующих сборников СНиР-91 и ПВР, на основании которых выполняется разработка сборника УПБС ВР, а также правила, необходимые для учета особенностей применения сборника, связанные с недостаточной детализацией проектных решений на начальных этапах проектирования.

Коэффициенты к показателям сборника приведены для всего сборника в одной таблице и содержат поправки к показателям, отражающие конкретные условия строительства при изменении инженерных характеристик и параметров применяемых материалов, строительных машин и изменения условий труда рабочих-строителей по сравнению с условиями, предусмотренными показателями на виды работ в сборнике УПБС ВР.

4.8. Стоимость строительства в сметной документации заказчика (инвестора) рекомендуется приводить в следующих, уровнях цен:

в базисном (постоянном) уровне, определяемом на основе региональных каталогов базовых цен на виды работ по состоянию на 01.01.91. учитывающих местные условия строительства;

в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся в районе строительства ко времени составления смет;

в ценах, прогнозируемых на период осуществления строительства.

При определении стоимости строительства в сметной документации подрядных организаций помимо базовых цен, единых для заказчиков и подрядчиков, рекомендуется использовать цены в текущем или прогнозном уровне, определяемые на основе фирменных сметных норм (ФСН) подрядных организации.

4.9. Основными документами, необходимыми для составления регионального каталога базовых цен на виды работ, используемого для составления сметной документации всеми участниками инвестиционного процесса, являются:

сборник УПБС ВР в ценах, действующих с 01.01.91 для Московской области, фрагмент которого приведен в прил. 1;

сметная стоимость местных и привозных материалов-представителей, пересчитанных в ценах, действующих с 01.01.91, в соответствии с перечнем и обоснованием цен, приведенными в прил. 2;

сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин.

В связи с наличием в сборнике УПБС ВР для Московской области приведенного расхода материалов-представителей, количества машино-смен по каждому виду машин (механизмов), трудоемкости и заработной платы рабочих-строителей по каждому виду работ определяются прямые затраты и общая стоимость работ по ценам на ресурсы для региона с учетом особенностей местных условий строительства.

Накладные расходы при определении общей стоимости вида работ рекомендуется определять по нормативам накладных расходов для жилищного строительства, приведенным в "Методических рекомендациях по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции" (письмо Минстроя России от 30.10.92 № БФ-907/12), а сметную прибыль - в размере 50% сметной величины средств на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины (письмо Минстроя России от 30.10.92 № БФ-906/12).

Каталоги базовых цен разрабатываются в регионе один раз и выпускаются по форме № 1-б (см. прил. 1 настоящих Методических рекомендаций) по аналогии со сборником УПБС ВР для Московской области.

4.10. Для предоставления инвесторам необходимой информации о стоимости видов работ в текущем уровне цен рекомендуется региональным центрам по ценообразованию в строительстве (или другой организации по поручению местной администрации) разрабатывать ежеквартально (ежемесячно) региональный каталог цен на отдельные виды работ. Для разработки данного каталога регистрируется текущий уровень цен на ресурсы в соответствии с "Методическими рекомендациями по регистрации цен в строительстве и представлении отчетов об итогах регистрации", разработанными ЦНИИЭУС в феврале 1992 года. Номенклатура ресурсов, по которым осуществляется регистрация текущего уровня цен по вышеуказанным основным положениям и рекомендациям, соответствует номенклатуре ресурсов в УПБС ВР.

Стоимость видов работ при разработке регионального каталога цен определяется в порядке, изложенном в п. 4.9.

Региональный каталог цен на отдельные виды работ рекомендуется выпускать по результатам регистрации уровня цен на ресурсы ежеквартально (ежемесячно) по форме № 1-рк, приведенной в прил. 3.

4.11. Для составления сметной документации на начальных стадиях проектирования и расчетов за выполненные работы с инвесторами подрядным организациям рекомендуется ежемесячно осуществлять регистрацию уровня цен на ресурсы, потребляемые в строительстве, в порядке, изложенном в пп. 4.9 и 4.10. При этом по материалам поставки заказчика сведения о ценах формируются отдельно и учитываются при взаиморасчетах с каждым из заказчиков.

Разработка и утверждение сборников фирменных сметных норм не требуются, за исключением случаев, когда подрядными организациями по собственным производственным нормам корректируются нормы расхода ресурсов, предусмотренные УПБС ВР. В этих случаях подрядной организации рекомендуется разработать фирменный каталог цен на отдельные виды работ в ценах, действующих с 01.01.91, по аналогии с УПБС ВР и утвердить его в администрации региона.

4.12. Сметная документация для участников строительства на различных стадиях проектирования и строительства составляется с применением разработанной в соответствии с приведенным в данном разделе порядком нормативной базы по рекомендуемым формам. Составление инвесторских смет с применением региональных каталогов базовых и текущих цен на виды работ осуществляется в следующей последовательности.

1. С использованием регионального каталога базовых цен на виды работ, поправочных коэффициентов к ценам на виды работ, предусмотренных УПБС ВР (см. форму № 2-к в прил. 4), на основе объемов работ в составе проектных материалов составляются локальные сметные расчеты для каждого объекта стройки по форме № 4-в.

2. На основании локальных сметных расчетов по каждому объекту стройки в базисном уровне цен составляется "Сводка объемов и стоимости подрядных работ" по форме № 3-св, приведенной в прил. 5. Данная сводка содержит инженерные характеристики и параметры конструктивных элементов и устройств (КЭ) объектов, объемы работ и приведенный расход материалов-представителей по основным конструктивным решениям КЭ, прямые затраты (с суммированием стоимости материалов, основной заработной платы, стоимости эксплуатации строительных машин), сметную стоимость с учетом накладных расходов и сметной прибыли по каждому КЭ и выделенным в их составе конструктивным решениям. Отличительной особенностью данной сводки объемов и стоимости подрядных работ является включение в состав сводки всех видов подрядных работ, а не только общестроительных работ при традиционном подходе к ее составлению, и выделение работ, которые подлежат выполнению заказчиком.

3. Объектный сметный расчет по форме № 3-в, приведенный в прил. 5, учитывает в себе все затраты, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, включая стоимость приобретения оборудования, пусконаладочные работы и другие возможные затраты по данному объекту. Лимитированные затраты в составе объектного сметного расчета определяются на основании "Методических рекомендаций по определению затрат на строительство временных зданий и сооружений, дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, затрат на содержание заказчика-застройщика и технического надзора, прочих работ и затрат при определении стоимости строительной продукции" (письмо Минстроя России от 03.11.92 № БФ-925/12). На данном этапе разработки документации объектный сметный расчет составляется в базисном уровне цен.

4. После составления объектных сметных расчетов в базисном уровне цен формируется сводный сметный расчет по форме № 1, приведенной в прил. 5. В главах сводного сметного расчета стоимость отдельных объектов и видов работ, определенная в объектных сметных расчетах без начисления лимитированных затрат, показывается отдельной строкой с распределением по графам стоимости: "подрядных работ", "оборудования, мебели и инвентаря", "прочих затрат" и "общая сметная стоимость".

В сводном расчете стоимости строительства показываются следующие итоги: по каждой главе и суммарные по главам 1-7, 1-8, 1-12. После начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты показывается общий итог в виде следующей записи: “Всего по сводному сметному расчету”.

При формировании сводного сметного расчета на строительство в базисном уровне цен необходимо затраты, произведенные после 01.01.91, приводить к базисному уровню цен (например, стоимость проектно-изыскательских работ).

Затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на содержание заказчика-застройщика и технического надзора, стоимость прочих работ и прочие затраты в сводном сметном расчете учитываются в соответствии с Методическими рекомендациями (письмо Минстроя России от 03.11.92 № БФ-925/12).

Состав работ и затрат, средства на которые включаются в главу 9 "Прочие работы и затраты” может уточняться в зависимости от конкретных условий стройки.

Разница в стоимости электрической энергии и в стоимости транспортировки при разработке привозных материалов сводного сметного расчета в базовом уровне цен определяется в порядке, изложенном в Общих положениях по применению сметных норм и расценок на строительные работы (СНиР-91).

5. После составления сводного сметного расчета в базисном уровне цен с использованием "Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 1.04.03-85*) с изменениями № 1-4 к ним определяются сроки строительства, показатели задела по капитальным вложениям и объемам подрядных работ в процентах сметной стоимости по кварталам (месяцам) для каждого объекта и стройки в целом.

В тех случаях, когда продолжительность строительства определяется исходя из объема строительно-монтажных работ в ценах, действовавших с 01.01.84. рекомендуется для перехода от базисных цен, действующих с 01.01.91, к ценам, действовавшим с 01.01.84. использовать индексы, разработанные в 1990 г. по соответствующим отраслям народного хозяйства.

6. Одновременно с выполнением расчетов по распределению объемов капитальных вложений и подрядных работ по годам и кварталам (месяцам) осуществляется приведение сводки объемов и стоимости подрядных работ или (при краткосрочном строительстве) локальных смет и сводки объемов и стоимости подрядных работ к текущему уровню цен.

Приведение осуществляется на дату последней регистрации уровня цен на ресурсы, потребляемые в строительстве. Стоимость материалов для проектируемого объекта определяется умножением произведенного расхода материалов-представителей на стоимость единицы измерения материала-представителя в текущих ценах для данного региона. Определение затрат на эксплуатацию строительных машин и заработную плату машинистов по проектируемым объектам производится умножением этих затрат на индекс изменения их стоимости на дату регистрации по данным региональных центров по ценообразованию в строительстве.

Определение размера основной заработной платы рабочих-строителей в составе прямых затрат производится умножением заработной платы в базисном уровне цен на индекс средств на оплату труда по данным регистрации. Все остальные расчеты, связанные с приведением к необходимому уровню цен в локальных сметах и сводке объемов и стоимости работ, осуществляются в том же порядке, что и расчеты по составлению инвесторских смет в базисном уровне.

7. Результаты приведения сводки объемов и стоимости работ к текущему уровню цен переносятся в графы 3 и 4 объектного сметного расчета, составляемые по форме № 3-в (пример расчета см. в прил. 5).

По итогам распределения объемов капитальных вложений и подрядных работ в объектном сметном расчете приводится нормативный процент выполнения подрядных работ и затрат на приобретение оборудования в процентах стоимости в текущем уровне цен по кварталам (месяцам) строительства.

Исходя из публикуемых ежеквартально Межрегиональным научно-методическим и учебно-консультационным центром ценообразования в строительстве (МЦЦС) ЦНИИЭУСа Госстроя России или региональными центрами по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) расчетов месячного темпа прироста цен в процентах на строительно-монтажные работы и затраты, а также на приобретение оборудования определяются прогнозные индексы к сметной стоимости на период осуществления строительства. Сметная стоимость в прогнозном уровне цен определяется умножением сметной стоимости в текущем уровне цен на нормативный процент выполнения в долях от единицы по кварталам (месяцам) и на прогнозный индекс к сметной стоимости. Суммарный результат этих расчетов позволяет определить сметную стоимость строительства объектов в прогнозном уровне цен с учетом начисления лимитированных затрат в порядке, изложенном в данном разделе.

Стоимость проектных, пусконаладочных и других работ, относящихся к отрасли “Строительство”, индексируется аналогично стоимости подрядных работ.

8. После завершения приведения объектных сметных расчетов к текущему уровню цен формируется сводный сметный расчет в прогнозном уровне цен в порядке, изложенном в данном разделе Методических рекомендаций.

К итоговой величине стоимости строительства в прогнозном (текущем) уровне цен начисляется налог на добавленную стоимость (НДС).

9. По решению заказчика по каждому объекту и стройке в целом на основании локальных сметных расчетов составляется "Ведомость потребности в материалах и расчет стоимости материалов по объекту" по форме №4-мат, приведенной в прил. 5. На основании расчетов по данной ведомости определяются расход материалов в натуральном выражении по номенклатуре, используемой при разработке ПВР, и стоимость материалов-представителей в текущем уровне цен.

Аналогично ведомости материалов, по объектам и по стройке в целом по просьбе заказчика составляется "Ведомость потребности строительных машин и расчет затрат на эксплуатацию машин по объекту" по форме № 4-мех, приведенной в прил. 5.

4.13. После получения подрядчиками необходимых проектных материалов, разработанных в соответствии с п. 4.12, составляется сметная документация с применением фирменных сметных норм (ФСН) в текущем уровне цен по формам, приведенным в прил. 5. Отличительной особенностью составления сметной документации подрядными организациями является возможность:

учета текущих цен генподрядчика на потребляемые в строительстве ресурсы в соответствии с разделами 5, 6 и 7 настоящих Методических рекомендаций;

внесения на начальных этапах проектирования изменений в конструктивные решения проекта без ухудшения эксплуатационных свойств объектов;

учета в сметной документации норм расхода ресурсов на виды работ, отличающихся от норм, предусмотренных в ПВР;

сокращения нормативных сроков строительства с соответствующей доплатой подрядной организации при заключении договора подряда;

планирования хозрасчетной деятельности подрядной организации.

В тех случаях когда заказчик по результатам анализа проектных решений принимает предложения подрядчика по увеличению мощности объекта или предприятия, производится уточнение сметной стоимости стройки и свободной (договорной) цены на строительную продукцию на основе удельных затрат на принятую единицу мощности по проекту на строительство данного объекта (предприятия).

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДА И СТОИМОСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

5.1. Потребность в строительных материалах, изделиях и конструкциях на принятый измеритель в сборнике УПБС ВР может быть откорректирована по производственным нормам расхода материалов конкретной подрядной организации с использованием исходных данных, предусмотренных сборниками ПВР.

В случае необходимости, при отсутствии в сборнике УПБС ВР и сборниках ПВР отдельных видов работ, нормы расхода строительных материальных ресурсов определяются расчетно-аналитическим методом по чертежам соответствующих конструкций.

5.2. Стоимость материалов при составлении локальных сметных расчетов подрядными организациями определяется исходя из приведенного расхода материалов-представителей по сборнику УПБС ВР и сметных цен на материалы-представители, принимаемых по исходным данным подрядной организации для каждой конкретной стройки по форме № 1-исх (см. прил. 5).

Расчет стоимости автомобильных перевозок для конкретных строек производят по формулам, указанным в нижеприведенной таблице настоящего раздела, с умножением на текущий коэффициент к автомобильным тарифам, действовавшим в районе строительства по состоянию на 01.01.91. Пример расчета стоимости материалов в текущем уровне цен приведен в форме № 1-исх (см. прил. 5).

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН

6.1. При составлении сметных расчетов подрядными организациями затраты по эксплуатации строительных машин определяются на основании состава машин по проекту организации строительства. Для этой цели подрядные организации по конкретному проекту составляют исходные данные с ценами на эксплуатацию строительных машин по форме № 2-исх, приведенной в прил. 5, по необходимому для строительства составу строительных, машин.

Стоимость машино-часа строительных машин формируется, как правило, трестами (управлениями) механизации или организацией, на балансе которой числится данная техника, на основе фактической себестоимости и нормативной прибыли.

Индекс изменения стоимости "прочих машин" в текущем уровне цен принимается по среднему индексу изменения затрат на эксплуатацию строительных машин для подрядной организации.

6.2. Корректировка затрат машинного времени на выполнение видов работ, предусмотренных сборником УПБС ВР и затрат на эксплуатацию строительных машин в стоимостном выражении для условий конкретной стройки с использованием данных проекта организации строительства осуществляется в следующем порядке.

1. Исходя из данных по видам работ определяются основные строительные машины, производительность которых зависит от темпов производства работ (землеройные, подъемно-транспортные, дорожные и др.) раздельно по подземной и надземной частям зданий и сооружений.

2. По каждому конструктивному элементу проводится сопоставление состава строительных машин, предусмотренных сборником УПБС ВР и проектом организации строительства.

Расстояние перевозки L, км
Стоимость перевозки 1 т грузов автомобильным транспортом в базисном уровне цен. руб, при классе грузов


1
2
3
4

1-12
0,27+0,11 L
0,35+0,13 L
0,45+0,18 L
0,60+024 L

13-24
159+0,07(L-12)
1,96+0,09(L-12)
2,62+0,12(L-12)
3,49+0,16(L-12)

25-50
2,43+0,06(L-24)
3,04+0,08(L-24)
4,05+0,10(L-24)
5,4+0,14(L-24)

51-200
4,03+0,05(L-50)
5,04+0,06(L-50)
6,72+0,08(L-50)
8,98+0,11(L-50)

св. 200 на каждый 1 км добавлять
0,047
0,059
0,078
0,104

3. Исходя из требований разрабатываемого проекта по грузоподъемности основной машины, необходимой для выполнения работ по устройству несущих и ограждающих конструкций здания (сооружения), в показателях вида работ производится корректировка стоимости машино-смен подъемно-транспортных машин без изменения их количества. По остальным видам машин, применяемым на стройке, исходя из их производительности и фактической стоимости машино-часа корректировка затрат на эксплуатацию строительных машин производится с использованием коэффициентов, приведенных в прил. 4. В особых случаях, по согласованию с заказчиком. количество машино-смен может также корректироваться при представлении исходных данных по производственным нормам подрядных организаций.

4. Результаты расчетов затрат на эксплуатацию строительных машин и заработной платы машинистов предлагается сводить в форму № 4-мех. приведенную в прил. 5. Данные результаты расчетов в случае изменения уровня цен на эксплуатацию строительных машин позволят рассчитать дополнительные затраты подрядной организации, не корректируя основную смету.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

7.1. При разработке базисного сборника УПБС ВР затраты на заработную плату рабочих определяются по базисному району с районным коэффициентом, равным 1, и начислением по действующим на 01.01.91 тарифным ставкам. Часовые тарифные ставки рабочих-строителей, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на работах с нормальными условиями труда), учитываются в показателях сборника УПБС ВР:

59 коп. при разряде рабочих-строителей - 1

64
”
”
”
”
”
 - 2
70
”
”
”
”
”
 - 3
79
”
”
”
”
”
 - 4
91
”
”
”
”
”
 - 5
106
”
”
”
”
”
 - 6

Часовые тарифные ставки рабочих с тяжелыми и вредными условиями труда повышаются до 12 %, а на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24 %. Для отдельных профессий рабочих 6 разряда, занятых управлением мощными и особо сложными строительными машинами, их ремонтом и обслуживанием, учитываются часовые тарифные ставки в размере до 140 коп.

7.2. Стоимость оплаты труда при составлении сметных расчетов подрядными организациями учитывает:

заработную плату рабочих, занятых непосредственно на выполнении данного вида работ,

заработную плату рабочих, занятых на эксплуатации строительных машин.

Накладные расходы, дифференцированные по видам работ, определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции (письмо Минстроя России от 30.10.92 № БФ-907/12)

Величина сметной прибыли принимается в соответствии с Методическими рекомендациями по определению величины сметной прибыли при формировании свободных цен на строительную продукцию (письмо Минстроя России от 30.10.92 № БФ-906/12), т.е. в размере 50 % фактической величины средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов или 12 % к сметной себестоимости работ с учетом дополнительной заработной платы рабочих в размере 15 % суммарной сметной величины основной заработной платы рабочих-строителей основного производства и механизаторов.

7.3. Фактическая величина оплаты труда работ исчисляется путем умножения суммы базовых величин основной заработной платы рабочих-строителей и зарплаты механизаторов, определяемой с применением сборника УПБС ВР, на коэффициенты перехода от базисной сметной величины зарплаты, учтенной в прямых затратах, к фактическому уровню оплаты труда рабочих, занятых на подрядных работах.

Для определения фактического уровня оплаты труда на одного работника в строительстве рекомендуется с 1993 г. использовать данные статистического отчета по форме № 3-Т (годовая) или отчетность по форме № 1-ТВ о средней величине труда одного рабочего, занятого на подрядных работах. При этом, для определения стоимости одного чел.-ч оплаты труда в расчетах принимается среднемесячная норма рабочего времени - 169,2 ч. учитывающая переход на 40-часовую рабочую неделю.

8. ПРИМЕНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Составление сметной документации в настоящее время эффективно только с использованием средств вычислительной техники. Это обуславливается необходимостью обработки больших объемов информации, составляющих нормативно-справочную базу и характеризующих конкретный объект проектирования (оперативная информация). Кроме того, формирование и выпуск сметной документации представляют собой наиболее массовый вид расчетов при разработке проектно-сметной документации с использованием ЭВМ в проектных и строительных организациях.

В настоящее время большинство указанных организаций оснащено различными средствами вычислительной техники: комплексами на базе ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ и ПЭВМ типа IВМ РС или совместимыми с ними.

Доминирующими при оснащении организаций вычислительной техникой в настоящее время являются персональные ЭВМ типа IВМ РС. Это обусловлено значительно более устойчивым режимом функционирования персональных ЭВМ, их более высокими эргономическими качествами, возможностью непосредственного доступа пользователя к процессам обработки информации, интерактивный режим и простота освоения работы на ПЭВМ непрофессиональным пользователем в короткие сроки.

8.2. Использование персональных ЭВМ типа IВМ РС или совместимых с ними коренным образом меняет технологию выпуска сметной документации. Промежуточное звено - отдел автоматизации - исключается из технологической цепочки, и вся информация обрабатывается непосредственно на рабочем месте специалиста-сметчика. Центральным звеном процесса становится автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста сметно-экономического отдела, реализованное на базе разработанных программно-информационных средств и технического комплекса ПЭВМ типа IВМ РС.

На магнитных носителях ПЭВМ располагается вся необходимая информация: нормативно-справочная база сметно-экономических нормативов, архив оперативной информации, программные средства по ведению базы данных и формированию сметной документации, техническая документация по работе с программным обеспечением и т.д. Программное обеспечение функционирует в режиме диалога с пользователем, информация представляется в привычном таблично-текстовом виде, пользователь имеет в любой момент времени непосредственный доступ к нормативно-справочной базе и практически неограниченные возможности по корректировке и актуализации обрабатываемой информации. Реализованный интерфейс значительно повышает качество формируемой документации, так как процесс ввода, анализа и оценки информации производится непосредственным исполнителем, специалистом-сметчиком, и не требует вмешательства специалистов промежуточных звеньев.

8.3. АРМ сметчика может функционировать в виде локального средства автоматизации сметных расчетов и в составе вычислительной сети, состоящей из нескольких ПЭВМ под управлением более мощной ЭВМ (ПЭВМ), что позволяет повысить эффективность обработки информации за счет размещения базы данных на центральной ПЭВМ, а остальные - использовать в качестве терминалов для подготовки исходной информации и получения результатов расчетов.

Применение вычислительной техники при выпуске сметной документации обеспечивает значительное сокращение трудоемкости и сроков выполнения работ, коренным образом упрощает процесс использования сметной документации для взаиморасчетов инвесторов и подрядных организаций, обеспечивает сохранность и переносимость исходной информации и результатов расчетов для их дальнейшего использования на вычислительных средствах других организаций.

8.4. Отличительной особенностью программно-методического комплекса (ПМК) “УПБС” является принципиально новая структура и состав нормативно-справочной базы, значительно сокращенной по объему по сравнению с действующими базами сметно-экономических нормативов на ЭВМ, позволяющей с требуемой точностью проводить сметные расчеты.

Программное обеспечение ПМК “УПБС” разрабатывается для функционирования в операционной системе МS DOS. Программное обеспечение реализовано и функционирует в виде системы окон и меню, которая обеспечивает удобный пользовательский интерфейс и не требует специальной подготовки специалистов, занимающихся выпуском сметной документации.

Документы нормативной базы программно-методического комплекса представлены в виде таблиц и корректируются пользователем в режиме диалога текстовым редактором либо специально разработанными программными средствами корректировки информации нормативной базы. Для таблиц УПБС также разработаны специальные программные средства распечатки в удобной для пользователя форме.

Работу пользователя при выборе необходимых пунктов меню регламентирует система подсказок и помощи, кроме того, пользователям поставляется техническая документация по программно-методическому комплексу.

Нормативная база ПМК "УПБС" содержит следующие файлы:

кодификатор наименований УПБС;

номенклатура используемых материалов по СНИР-91;

номенклатура материалов-представителей;

номенклатура машин-представителей;

кодификатор наименований таблиц СНИР-91;

собственно таблицы УПБС;

таблица поправочных коэффициентов к УПБС.

Программное обеспечение по созданию и ведению нормативной базы позволяет выполнять следующие функции:

проверку корректности информации файлов;

создание таблиц УПБС;

корректировку таблиц УПБС;

распечатку таблиц УПБС;

вывод таблиц УПБС на экран видеотерминала и просмотр.

Программное обеспечение автоматизированного выпуска сметной документации позволяет выполнять следующие основные функции:

ввод и логический контроль исходной информации для выпуска сметной документации;

корректировку или расширение текстовых реквизитов УПБС при формировании сметных документов;

отнесение вида работ по накладным расходам;

ввод поправок к показателям на виды работ;

корректировку ресурсных составляющих при конкретном применении УПБС;

учет индексов к основной зарплате, эксплуатации машин и прочим материалам, не учтенным основной номенклатурой;

корректировку показателей трудоемкости в УПБС;

формирование сметной документации по частям (разделам) объектов с возможностью формирования итогов;

учет индексов изменения стоимости ресурсов в конкретном регионе страны за определенный период времени;

использование фирменных сметных нормативов (ФСН) конкретного подрядчика наряду с применением показателей нормативной базы УПБС;

разделение информации по соответствующим подрядным организациям;

формирование регионального каталога цен на виды работ;

разработку индексов изменения стоимости видов работ по результатам регистрации текущего уровня цен на ресурсы.

Программное обеспечение ПМК “УПБС” позволяет формировать следующие формы сметной документации:

локальный сметный расчет;

сводку объемов и стоимостей подрядных работ;

объектный сметный расчет;

ведомость потребности в материалах;

ведомость потребности машин и механизмов.

8.6. Сокращение объема вводимой исходной информации в ПМК “УПБС” обеспечено за счет использования принципиально новых номенклатур видов работ, материалов-представителей (около 100 материалов) и ограниченной номенклатуры ведущих машин и механизмов, причем пользователь не вводит, а выбирает требуемые виды работ, материалы-представители и машины-представители в предлагаемых на экране ПЭВМ номенклатурах.

При использовании ПМК “УПБС” пользователь имеет возможность получить информацию по всем возможным вариантам конструктивных решений применяемого конструктивного элемента, варьировать использование поправок к базовым показателям, что позволяет осуществлять корректировку расходов ресурсов и стоимостных показателей таблиц УПБС, сформированных в базе данных.

ПМК “УПБС” предоставляет возможность формировать сметную документацию по каждой генподрядной организации в зависимости от выполняемых ею видов работ. Сформированные таким образом сводки объемов и стоимостей работ, предназначенные для взаиморасчетов заказчика и подрядчиков, содержат набор ресурсов, который позволяет без выпуска локальных сметных расчетов (смет) осуществлять определение стоимости работ в текущем уровне цен на любую дату исходя из процента выполнения работ по типам конструктивных элементов.

При применении УПБС ВР подрядные организации имеют возможность:

формировать фирменные сметные нормативы (ФСН) при изменении ими в установленном порядке расхода ресурсов по действующим нормам;

учитывать различные варианты начисления накладных расходов и сметной прибыли;

гибко формировать необходимый перечень лимитируемых затрат по предложениям заказчиков или подрядных организаций.

Одновременно с этим внедрение УПБС ВР в практику сметного нормирования не вызовет дополнительных трудностей у большинства специалистов сметного профиля, так как основные положения предлагаемой системы сметного нормирования широко использовались и ранее при пересчете сметной документации.

Внедрение программно-технических комплексов на базе ПЭВМ типа IВМ РС с использованием модемов для передачи информации другим пользователям создает предпосылки для реального внедрения безбумажной технологии составления сметной документации и сокращения расходов на разработку проектной документации с одновременным повышением ее качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма № 1-б

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЗИСНОЙ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ РАБОТ

В ценах, действующих на 01.01.91 в Московской области





Материалы
Эксплуатация машин



Код работ по УПБС ВР
Наименование конструктивных элементов и видов работ
Единица измерения
Основная зарплата, руб. 

трудо-

емкость.
код материала-представи-

теля приведен-

ный расход
Еди-

ница

изме-

рения
Сметная цена за единицу, руб 

оптовая цена за единицу, руб
всего стои-

мость мате-

риалов, руб.
код машин коли-

чество маш-ч
Сметная цена за маш-ч, руб.
в том числе зарплата машинистов руб
всего стоимость эксплуа-

тации машин руб.
в том числе зарплата, руб
Прямые затраты всего, руб.
Всего с накладными расходами и сметной прибылью, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.0000
Здания












1.01.00
Земляные работы












1.01.11
Механизированная разработка грунта второй группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы
1000 
м3
8,32

13,00
4

0,045
м3
15,80

7,17
0,72
060247 28,20
7,25 

1,28
204,45 36,10
266,23
337,17

1.01.12
Разработка грунта второй группы бульдозером
1000 

м3





070148

11,5
5,29 

1,16
60,83

13,34
60,83
80,93

1.01.13
Обратная засыпка грунта второй группы бульдозером
1000 

м3





070148

8,06
5,29 

1,16
42,64
9,35
42,64
56,73

1.01.21
Разработка грунта второй группы вручную
100 м3
97,30 154,00







97,30
271,86

1.01.22
Обратная засыпка грунта второй группы вручную
100 м3
59,60

97,20







59,60
166,52

1.01.23
Уплотнение грунта второй группы пневматическими трамбовками
100 м3
7,57

10,80






3,78
11,35
24,93

1.01.31
Транспортировка грунта второй группы на расстояние 2 км
100 м3







59,50
59,50
59,50

1.01.41
Крепление стен инвентарными щитами
100 м2
27,10
39,20
06.01.02 0,187
м3
165,14 150,29
57,26


5,42

1,63
89,78
141,32





06.01.01

0,422
м3
62,61

44,27







ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма № 4

Унифицированная номенклатура материалов-представителей, учитываемых при разработке упбс вр

Наименование групп материальных ресурсов
Доля ресурса в группе
Код и наименование материалов-представителей
Единица измерения
Сметная цена для Московской области в базисном уровне цен (01.01.91), руб



А. Местные материалы





01.01.01. Фундаменты
м3
99,78

Прейскурант 06-08 п. 1.1
50
а) блоки фундаментные прямоугольные из бетона класса В 15 (марки 200) объемом 0,2-1 м3 с расходом арматуры 15 кг/м3, сталь класса А-1



Прейскурант 06-08 п 1.4
30
б) блоки фундаментные стаканного типа из бетона класса В 15 (марки 200) объемом 0,2-1 м3 с расходом арматуры 56 кг/м3 класса А-1



Прейскурант 06-08 п 1.5
20
в) сваи квадратного сечения сплошные длиной 3-12 м объемом 0,2-1 м3 с расходом арматуры 200 кг/м3 класса А-1





01.01.02 Колонны, стойки, опоры, рамы
м3
228,67

Прейскурант 06-08 п. 2.1 прим. 2
70
а) колонны прямоугольные сплошные из бетона класса В 22,5 (марки 300) длиной до 3 м объемом 0,2-1 м3 с расходом арматуры 175 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 2.4 прим. 2
15
б) колонны двухветвевые и рамные из бетона класса В 30 (марки 400) длиной 3-12 м объемом 0,2-1 м3 с расходом арматуры 200 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 2.1 прим. 2.6
15
в) колонны двухтаврового сечения из бетона класса В 22,5 (марки 300) объемом 0,2-1 м3 длиной до 3 м с расходом арматуры 175 кг/м3 





01.01.03 Балки подкрановые
м3
241,48

Прейскурант 06-08 п. 2.6
20
а) балки подкрановые объемом до 1,5 м3 из бетона класса В 30 (марки 400) длиной 6 м с расходом арматуры 140 кг/м3 класса А-1



Прейскурант 06-08 п. 2.10
50
б) то же, длиной 12 м



Прейскурант 06-08 п. 2.8
30
в) балки подкрановые для средних и крайних ячеек пролетом 6 м





01.01.04 Балки, прогоны, ригели
м3
197,43

Прейскурант 06-08 п. 2.106
35
а) прогоны, ригели двухтавровые из бетона класса В 30 (марки 400) длиной более 9 м объемом до 15 м3 с расходом арматуры 250 кг/м3



Прейскурант 06-08 п 2.88
50
б) балки прямоугольные ступенчатые из бетона класса В 22,5 (марки 300) длиной 6 м объемом до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3



Прейскурант 06-08 п 2.92
15
в) ригели длимой до 9 м объемом до 2 м3 из бетона класса В 30 (марки 400) с расходом арматуры 250 кг/м3 класса А-1





01.01.05 Фермы
м3
263,59

Прейскурант 06-08 п. 2.214
60
а) фермы строительные сегментные для скатной кровли пролетом 18 м и объемом 3,2 м3 из бетона класса В 30 (марки 400) с расходом арматуры 200 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 2.240
40
б) то же, пролетом 24 м, объемом до 5 м3





01.01.06 Панели стеновые

28,82

Прейскурант 06-08 п. 3.71
50
а) элементы стен однослойные из легкого бетона класса В 20 (марки 250) толщиной 25 см с расходом арматуры 20 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 3.80
25
б) панели стеновые плоские из тяжелого бетона класса В 22,5 (марки 300) длиной до 3 м толщиной 24 см с расходом арматуры 20 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 3.7
25
в) панели стеновые плоские из легкого бетона класса В 20 (марки 250) толщиной 20 см с расходом арматуры 20 кг/м3





01.01.07. Панели внутренних стен, перегородки
м2
16,09

Прейскурант 06-08 п. 3.1618
30
а) элементы внутренних стен с плотностью 1900 кг/м3 и толщиной более 8 см с расходом арматуры 85 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 3.1619
30
б) то же, толщиной 10 см



Прейскурант 06-08 п. 3.163
40
в) то же, с вентиляционными каналами толщиной 30 см





01.01.08. Плиты покрытий, перекрытий, ребристые и плоские
м2
15,02

Прейскурант 06-08 п. 4.6
40
а) ребристые плиты длиной до 12 м, шириной до 3 м, массой до 5 т, из бетона класса В 15 (марки 200) с расходом арматуры 180 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 4.76
30
б) плоские панели длиной 12 м, шириной до 3 м, толщиной до 12 см, массой до 5 т



Прейскурант 06-08 п. 4.77
30
в) то же, толщиной 16см





01.01.09. Плиты перекрытий многопустотные
м2
14,15

Прейскурант 06-08 п. 4.75
50
а) панели, настилы длиной от 3 до 12 м, шириной до 3 м, приведенной толщиной 11 см, плотностью 1600-1850 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 4.75
50
б) панели, настилы длиной от 3 до 12 м, шириной до 3 м, приведенной толщиной 11 см, плотностью 1900 кг/м3 и более





01.01.10. Лестничные марши и площадки
м2
23,45

Прейскурант 06-08 п. 8.11
20
а) лестничные марши со ступенями под облицовку массой до 5 т из бетона класса В 15 (марки 200) с расходом арматуры 90 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 8.3
20
б) лестничные марши, не требующие дополнительной отделки, с бетонными ступенями, массой до 5 т, с расходом арматуры 80 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 8.6
30
в) лестничные марши с полуплощадками, не требующими дополнительной отделки, с бетонными ступенями и полом, массой до 5 т, с расходом арматуры 80 кг/м3



Прейскурант 06-08 п. 8.5
20
г) лестничные площадки с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (05)





01.01.11. Трубы напорные и безнапорные
м3
500,66

Прейскурант 06-08 п. 6.9
20
а) трубы раструбные напорные диаметром условного прохода 500 мм, расчетное давление 0,5 МП



Прейскурант 06-08 п. 6.18
15
б) то же, диаметром условного прохода 1000 мм



Прейскурант 06-08 п. 6.36
65
в) трубы безнапорные круглые для водостоков, канализации и прочих безнапорных трубопроводов диаметром условного прохода 500 мм





01.01.12. Стойки опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения
м3
245,21

Прейскурант 06-08 п. 6.127
35
а) СВ-105-3,5 длиной 10,5м



Прейскурант 06-08 п. 6.128
35
б) СВ-110-3,2 длиной 11 м



Прейскурант 06-08 п. 6.129
30
в) Св-164-9,3 длиной 16,4





01.01.13. Шпалы для железных дорог
шт.
28,68

Прейскурант 06-08 п. 6.192
100
а) шпалы для железных дорог широкой колеи 1520





01.01.14. Изделия специального назначения для устройства лотков, тоннелей, облицовок, камер
м3
84,15

Прейскурант 06-08 п. 5.37
35
а) плиты перекрытий и днищ плоские прямоугольные из бетона класса В 22,5 (марки 300) размером до 3 м2 массой до 5 т



Прейскурант 06-08 п. 5.256
30
б) лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций объемом от 0,5 до 1 м3 из бетона класса В 22,5 (марки 300)



Прейскурант 06-08 п. 5.48
35
в) кольца для смотровых колодцев высотой 0,89-1,19 м, внутренним диаметром 580 мм





01.02.01. Блоки из тяжелого бетона
м3
69,70

Прейскурант 06-14-01 п. 3.001
70
а) блоки для стен подвала из тяжелого бетона класса В 7,5 (марки 100) объемом 0,5 м3 и более



Прейскурант 06-14-01 п. 3.001
20
б) то же, объемом от 0,5 до 0,3 м3



Прейскурант 06-14-01 п. 3.003
10
в) то же, пустотелые





01.02.02. Плиты бетонные для полов
м3
8,53

Прейскурант 06-14-01 п. 3.029
40
а) плиты для полов и тротуаров толщиной 50 мм из бетона класса В 22,5 (марки 300)



Прейскурант 06-14-01 п. 3.036
30
б) то же, мозаичные толщиной 60 мм



Прейскурант 06-14-01 п. 3.034
30
в) плиты для полов и тротуаров толщиной 30 мм их бетона класса В 22,5 (марки 300)





01.02.03. Камни бетонные бортовые
м3
103,10

Прейскурант 06-14-01 п. 3.020
35
а) камни бортовые из бетона класса В 30 (марки 400) типов Ш-1, ВП-1, К-5, К-6



Прейскурант 06-14-01 п. 3.020
36
б) то же, П3, П4



Прейскурант 06-14-01 п. 3.021
30
в) то же, П7





01.02.04. Изделия из ячеистого бетона, плиты из легкого бетона
м3
53,67

Прейскурант 06-14-01 п. 4.003
25
а) изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные плотностью 350 кг/м3



Прейскурант 06-14-01 п. 4.009
30
б) блоки стеновые из ячеистого бетона класса В3,5 (марки 50) плотностью 800 кг/м3



Прейскурант 06-14-01 п. 4.017
15
в) то же, класса В 7,5 (марки 100) плотностью 1000кг/м3





02 01.01. Бетон товарный
м3
46,51

Прейскурант 06-14-01 п. 1.006
20
а) бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнения более 40 мм класса В 15 (марки 200)



Прейскурант 06-14-01 п. 1.006 прим. 1.1
30
б) то же, с наибольшей крупностью заполнения более 20 до 40 мм



Прейскурант 06-14-01 п. 1.008 прим. 1.1
10
в) то же, с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 20 мм включительно класса В 22,5 (марки 300)



Прейскурант 06-14-01 п. 1.008 прим. 1.1
25
г) бетон дорожный с наибольшей крупностью заполнителя более 20 до 40 мм включительно класса В 22,5 (марки 300)



Прейскурант 06-14-01 п. 1.021
15
д) бетон легкий на пористых заполнителях класса В 7,5 (марки 100)





02.01.02. Раствор товарный
м3
44,02

Прейскурант 06-14-01 п. 2.004
50
а) раствор кладочный тяжелый цементный М 100



Прейскурант 06-14-01 п. 2.002
20
б) раствор цементно-известковый М 50



Прейскурант 06-14-01 п. 2.022
15
в) раствор отделочный тяжелый цементный 1:2



Прейскурант 06-14-01 п. 1.008 прим. 1.1
15
г) раствор отделочный легкий цементно-известковый 1:2:16





03.01.01. Кирпич керамический
тыс. шт
171,10

Прейскурант 06-13-01 п. 1.01.001
40
а) кирпич одинарный размером 250(120(65 мм М 100



Прейскурант 06-13-01 п. 1.01.001 прим. 3.11
30
б) кирпич одинарный лицевой М 125



Прейскурант 06-13-01 п. 1.01.01
30
в) кирпич одинарный М 75





03.01.02. Кирпич силикатный
тыс. шт
97,60

Прейскурант 06-13-01 п. 2.01.001
50
а) кирпич силикатный рядовой одинарный размером 250(120(65 мм М 125



Прейскурант 06-13-01 п. 2.01.001 прим. 5
30
б) то же, лицевой М 125



Прейскурант 06-13-01 п. 2.01.001 прим. 5
20
в) то же, эффективный плотностью не более 1450кг/м3 М 125





03.02.01. Камни стеновые
м3
67,56

Прейскурант 06-14-01 п. 3.010
50
а) камни бетонные стеновые (кроме перегородочных) неокрашенные без фактурного слоя, из тяжелого бетона плотностью 2400 кг/м3 пустотелые



Прейскурант 06-14-01 п. 3.017
50
б) то же, пустотелые из легкого бетона плотностью 1200-1400 кг/м3 класса В 7,5 (марки 100)



Прейскурант 06-14-01 п. 6.001

03.03.01. Плиты гипсовые пазогребневые толщиной 100 мм
м2
7,62

Прейскурант 06-14-01 п. 6.003

03.03.02. Панели гипсобетонные высотой до 3 м площадью более 6 м2 толщиной 100 мм
ч2
9,84



04.01.01. Щебень
м3
15,80

Прейскурант 06-12-01 п. 1.014
20
а) щебень из естественного камня для строительных работ фракций 5-20 мм марки 800



Прейскурант 06-12-01 п. 1.011
40
б) то же, фракций 20-40 мм



Прейскурант 06-12-01 п. 1.018
40
в) то же, М600





04.01.02. Гравий
м3
15,14

Прейскурант 06-12-01 п. 1.087 прим. 1. табл. 70
25
а) гравий для строительных работ фракций свыше 5 до 20 мм



Прейскурант 06-12-01 п. 1.088
35
б) то же, свыше 20 до 40 мм



Прейскурант 06-12-01 п. 1.087
10
в) гравий для дорожного строительства фракций свыше 5 до 20 мм



Прейскурант 06-12-01 п. 1.088 прим. 2
30
г) то же, свыше 20 до 40 мм





04.01.03. Песок
м3
13,00

Прейскурант 06-12-01 п. 1.097
80
а) песок для строительных работ природный обогащенный



Прейскурант 06-12-01 п. 1.099
20
б) то же, для дорожного строительства





04.01.04 Камень бутовый
м3
15,28

Прейскурант 06-12-01 п. 1.141
10
а) камень бутовый, размером кусков не менее 150 мм и не более 500 мм марки 1200



Прейскурант 06-12-01 п. 1.143
30
б) то же, марки 400





04.01.05. Гравий керамзитовый
м3
23,20

Прейскурант 06-13-01 п. 4.01.01
100
а) гравий керамзитовый первой категории М 500 по насыпной плотности фракции 20-40 и 5-40 мм





Б. Привозные материалы





05.01.01. Стальные конструкции, изготавливаемые по чертежам
т
502,88

201-0607
50
а) колонны одноэтажных производственных зданий, одноветвевые составного сечения из листовой стали массой 1 м до 0,25 т



201-0609
25
б) колонны двухветвевые составного сечения из листовой стали массой 1 м до 0,25 т



201-0623
25
в) прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей





05.01.02. Стальные несущие конструкции, изготавливаемые по типовым проектам
т
602,85

201-0002
60
а) рамы РР 18-7-305



201-0014
40
б) связи вертикальные СВ 1-7-1





05.01.03. Конструкции многослойные облегченные ограждающие
м2
26,10

201-5209
100
а) панели 3-слойные стеновые с облицовкой из стального оцинкованного профильного листа толщиной 0,8 мм и утеплителем из полиуретана 1ПТС 1016.61.6-С0,8





05.01.04. Переплеты оконные стальные
т
1135,77

201-0224
50
а) переплеты оконные из электросварных прямоугольных труб с открывающимися элементами для двойного остекления



201-0590
20
б) то же для одинарного остекления



201-0184
10
в) переплеты оконные из спаренных трубчатых профилей неоткрывающиеся для двойного остекления



201-0165
20
г) то же для одинарного остекления





05.01.05. Воздуховоды
м2
8,17


100
а) воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса 1 “Н” типа ВАГГ, диаметром 250 мм





05.02.01. Сталь сортовая
т
218,33

101-0968
20
а) сортовой и фасонный прокат марки Ст 3пс



101-1009
20
б) балки двутавровые N 60 Ст 3кп



101-1011
25
в) то же, Ст 3пс



101-1106
35
г) швеллеры N 40, сталь С345





05.02.02. Сталь листовая
т
237,60

101-1129
100
а) толстолистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества горячекатаный с обрезными кромками толщиной 9-18 мм





05.02.03. Профилированный настил
т
741,00



05.02.04. Арматура для монолитного железобетона
т
402,84

204-0005
35
а) стержневая арматура А-1 диаметром 14 мм



204-0023
25
б) стержневая арматура А-Ш диаметром 14 мм



204-0029
30
в) проволочная арматура Вр-1 диаметром 4-5 мм



204-0063
10
г) прокатная арматура, закладные детали





05.02.05. Рельсы железнодорожные
т
244,70

105-0055
15
а) рельсы железнодорожные широкой колеи марки стали А-76 типа Р-75 (М 76 II группа)



105-0048
15
б) то же, марки стали А-76 типа Р-75 (М 76 1 группа)



105-0054
40
в) то же, марки стали НБ-67 типа Р-50 (М 74 Ц 1 группа)



105-0061
30
г) рельсы закаленные токами высокой частоты Р-75





05.03.01. Окна, двери, витражи перегородки
т
4845,00

206-0018
35
а) окна для жилых и общественных зданий под двойное остекление с распашной створкой О А П - 18-0,9 Р,м-10,2 ц



206-0409
15
б) двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий распашным, одинарные, двупольные ДАО 21-15 ВП М-33,35



206-1149
30
в) перегородки, каркасы с двупольной распашной дверью



206-0576
20
г) витражи, стойки под двойное остекление СРПН 36-44





05.03.02. Потолки подвесные
100м2
814,00

206-1193
100
а) потолки подвесные ЛАП-06-12П





06.01.01. Лес круглый
м3
62,61

102-0008
55
а) строительные бревна для вспомогательных и временных построек длиной 3-6,5 м и диаметром 14-24 см



102-0012
30
б) под товарняк длиной 3-6,5 м и диаметром 6-13 см



102-0022
15
в) жерди длиной 3-6,5 м и толщиной 3-7 см





06.01.02. Лес пиленый
м3
165,14

102-0024
10
а) бруски обрезные длиной 2-6,5 м толщиной 40-60 мм



102-0051
50
б) доски обрезные длиной 2-6,5 м толщиной 25-32 мм



102-0174
20
в) доски обрезные длиной 2-6,5 и толщиной 70 мм и более



102-0071
20
г) доски необрезные толщиной 25-32 мм





06.02.01. Блоки оконные промышленных зданий
м2
22,90

203-0151
20
а) блоки оконные с одинарными переплетами с наружным открыванием створок трехстворные площадью 3,45 м2 НЗ-94 (ПНО 12-30,1)



203-0152
20
б) то же, трехстворные площадью 5,23 м2 Н-4-94 (ПНО 18-30,1)



203-0158
30
в) блоки оконные со спаренными переплетами одностворные площадью 3,45 м2 ПСЗ-94(ПНД 12-30,1)



203-0142
30
г) то же, с внутренним открыванием створок площадью 3,48 м2 ВС5-94 (ПВД 12-30,1)





06.02.02. Блоки оконные жилых и общественных зданий
м2
36,55

203-0014
60
а) блоки оконные со спаренными переплетами с форточными створками для жилых здание ОС 15-15



203-0030
15
б) то же, с раздельными переплетами ОР 15-15



203-0042
25
в) блоки оконные со спаренными переплетами для общественных зданий ОС 12-15В





06.02.03. Блоки дверные
м2
28,93

203-0216
70
а) блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, однодольные ДНиДТ 20-В-1 (площадью 1,85 м2) ДН 21-9Ш



203-0220
30
б) то же, двупольные площадью 3,08 м2 ДНиДТ 20-5 9-5 (ДН 24-13Ш)





06.02.04. Доски чистых полов
м3
244,78

203-0343
50
а) доски для покрытия полов толщиной 28 мм, шириной до 98 мм



203-0345
40
б) то же толщиной 36 мм, шириной до 98 мм



203-0347
10
в) бруски для покрытия полов





06.02.05. Паркет
м2
14,89

102-0249
10
а) паркет штучный из дуба, ясеня, ильма, клена



102-0250
30
б) то же, из бука, вяза



102-0251
30
в) то же, из березы



102-0256
11
г) паркетные доски, облицованные плитками из бука, вяза



102-0217
11
д) то же, из березы





06.02.06. Шпалы для железных дорог
шт.
17,59

105-0114
20
а) шпалы пропитанные для главных путей железных дорог



105-0115
30
б) то же, для стационарных и подъездных путей



105-0116
50
в) то же, для малодеятельных подъездных путей промышленных предприятий





06.03.01. Плиты древесно-волокнистные
м2
2,04

101-0659
31
а) плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства, твердые толщиной 4 мм



101-0685
35
б) то же, сухого способа производства толщиной 6 мм



101-0687
30
в) то же, сухого способа производства толщиной 10 мм





06.03.02. Плиты древесно-стружечные



101-0702
20
а) плиты непрерывного прессования марки НП,. группы А, толщиной 10 мм



101-0705
35
б) то же, толщиной 19 мм




45
в) то же, группы Б, толщиной 19 мм





06.03.03. Плиты цементно-стружечные
м2
4,47



07.01.01. Плиты теплоизоляционные
м3
109,63


100
а) плиты теплоизоляционные, совелитовые





07.01.02. Плиты минераловатные
м3
38,93

104-0003
35
а) плиты теплоизоляционные, полужесткие, минераловатные на битумном связующем




15
б) то же, жесткие




20
в) то же, мягкие



104-0004
30
г) то же, на синтетическом связующем полужесткие и жесткие М 100





07.01.03. Вата минераловатная
м3
18,93

104-0002
100
а) вата минераловатная





08.01.01. Плитки керамические

551

101-0283
60
а) плитки керамические для полов, гладкие неглазурованные



101-0286
30
б) плитки керамические для полов, шестигранные и восьмигранные



101-0287
10
в) то же, многоцветные





08.01.02. Плитки керамические глазурованные облицовочные

6,86

101-0267
40
а) плитки керамические белые



101-0272
20
б) то же, многоцветные



101-0270
40
в) то же, цветные





09.01.01. Листы обыкновенного профиля
м2
1,22

101-0032
100
а) асбестоцементные листы унифицированные шестиволновые размером 120(686(5,5 мм





09.01.01. Листы усиленного профиля
м2
2,07

101-0032
100
а) асбестоцементные листы унифицированные шестиволновые размером 2500(1125(6 мм





10.01.01. Рулонные кровельные материалы
м2
0,46

101-0852
30
а) рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РК-350



101-0857
50
б) рубероид подкладочный



101-0864
20
в) рубероид гидроизоляционный с минеральной посылкой С-РМ





10.01.02.Линолеум и полимерные плиточные материалы

6,12

101-0557
55
а) линолеум на тканевой подоснове



101-0561
45
б) линолеум на теплоизолирующей подоснове





11.0101. Стекло оконное
м2
2,04

101-1245
60
а) стекло листовое оконное толщиной 3 мм, площадью листа от 1,000 до 2,160 м2



101-1280
30
б) то же, толщиной 4мм



101-1263
10
в) то же, толщиной 6мм





11.01.02. Стекло профильное строительное
м2
9,54

101-1286
40
а) стекло профильное строительное швеллерного сечения марки ШП-250-300



101-1287
60
6) то же, коробчатого сечения марок КП-1, КП-2





11.01.03. Стеклянные полотна для дверей с термически обработанной поверхностью
м2
46,81

101-1283
100
а) стеклянные полотна для дверей с термически полированной поверхностью толщиной 10 мм



101-1319

12.01.01. Цемент
т
59,58

101-0253

12.01.02. Известь негашеная комовая
т
70,37

101-0219

12.01.03. Гипс строительный (алебастр)
т
47,49



12.02.01. Битумы
т
118,74

101-1555
15
а) битумы нефтяные дорожные БДН 60/90



101-0072

б) битумы нефтяные строительные марки БНСК-5, БНИ-1У-3, БН-90/10



101-0076
60
в) битум нефтяной для производства кровельных работ БНК-90/30





12.02.02. Мастики
т
506,44

101-0593
45
а) битумно-бутилкаучуковая холодная



101-0605
35
б) герметизирующая, нетвердеющая “Галан”



101-0612
20
в) морозостойкая битумно-масляная М 6-50





13.01.01. Краски
т
1380,63

101-0389
20
а) охра МА-015 (МА-15)



101-0388
20
б) сурик железный



101-0334
20
в) краски водоэмульсионные ВД-АК-111 белые



101-0341
40
г) ВД-ВА-17 белые





13.01.02. Белила
т
1838,37

101-0418
35
а) белила литопонные МА-921



101-0383
35
б) белила свинцовые МА-01(о)



101-0384
30
в) белила цинковые МА-011-1





13.01.03. Олифа
т
2080,20

101-0627
100
а) оксоль комбинированная





13.0104. Лаки
т
1424,03

101-0513
10
а) лак поливинилацеталовый ВП 5572 б/о



113-0082
25
б) лак битумный БТ-988



101-0508
20
в) лак нитроцеллюлозный НЦ-221



101-0506
45
г) то же, МЧ-52





14.01.01. Трубы чугунные
м
9,72

130-0634
60
а) трубы раструбные диаметром условного прохода 100 мм



130-0636
20
б) то же, диаметром 150 мм



130-0639
10
в) то же, диаметром 300 мм



130-0653
10
г) трубы фланцевые, диаметром 200 мм





14.01.02. Трубы электросварные
м
1,34

103-0131
45
а) трубы стальные электросварные, прямошовные диаметром 32 мм



103-0145
35
б) то же, диаметром 76 мм



103-0162
20
в) то же, диаметром 108 мм





14.01.03 Трубы стальные горячекатаные
м
1,75

103-0345
50
а) трубы стальные бесшовные диаметром 32 мм



103-0372
30
б) то же, диаметром 76 мм



103-0401
20
в) то же, диаметром 108 мм





14.01.04. Трубы стальные водогазопроводные
м
1,06

103-0004
55
а) черные легкие неоцинкованные диаметром 32 мм



103-0018
20
б) черные обыкновенные неоцинкованные диаметром 50 мм



103-0054
25
в) то же, оцинкованные





14.02.01. Трубы керамические канализационные
м
11,52

103-0733
15
а) трубы керамические канализационные внутренним диаметром 150 мм



103-0737
50
б) то же, диаметром 380 мм



103-0739
35
в) то же, диаметром 450 мм





14.02.02. Трубы асбестоцементные
м
1,11

103-0671
30
а) трубы класса ВТ-6 диаметром 100 мм



103-0673
15
б) то же, диаметром 200 мм



103-0679
25
в) трубы класса ВТ-9 диаметром 150 мм



103-0699
30
г) трубы безнапорные диаметром 300 мм





14.02.03. Трубы разные
м
3,25



14.03.01. Умывальники фаянсовые
комплект
37,38

300-0768
55
а) овальные со скрытыми установочными поверхностями размером 600(450(150 мм



300-0661
25
б) то же, с выступающими поверхностями размером 600(450(150 мм



300-0745
20
в) то же, прямоугольные со спинкой размером 650(450(150 мм





14.03.02. Унитазы фаянсовые
комплект
22,53

300-0906
60
а) унитазы тарельчатые с сидением и креплением Т-КВ-11



300-0902
20
б) то же, козырьковые К-КВ



300-0909
20
в) то же, КП-КВ с цельнолитой полочкой





14.03.03. Ванны чугунные эмалированные
комплект
98,33

300-0047
50
а) ванны чугунные размером 1500(700(607 мм



300-0048
40
б) то же, размером 1500(700(607 мм



300-0049
10
в) то же, размером 1700(750(607 мм





14.03.04. Мойки, раковины
комплект
25,64

300-0500
50
а) мойки унифицированные МСУШ размером 500(600(210 мм



300-0496
40
б) то же, МС-2-1 размером 500(500(198 мм



300-0502
10
в) мойки М4-2 размером 800(600(234 мм чугунные эмалированные





14.03.05. Радиаторы отопительные
экм
16,26

300-0555
65
а) радиаторы МС-140



300-0556
35
б) радиаторы МС-90





15.01.01. Кабели
км
1077,60

15-09-84 т. 2-005 ст. 6 гр. 5
80
а) кабели в поливинилхлоридной оболочке марки ВРГ сечением 2(10 мм



15-09-84 т. 2-005 ст. 23 гр. 1
20
б) кабели в поливинилхлоридной оболочке марки АВРГ сечением 3(10 мм





15.01.02. Провода



15-09-91 п. 5-015
40
а) провода марки ПРКА сечением 1 мм2 напряжением до 660 В
км
170,46

То же
60
б) то же, сечением 25 мм2 напряжением до 660 В



15-07-47-91 п. 1-067

15.02.01. Светильники с люминесцентными лампами
шт
30,54

15-07-47-91 п. 1-031

15.02.02. Светильники с лампами накаливания
шт
10,03



15.03.01. Электроустановочные изделия
шт.
3,01

15-04-84 п. 2-020
15
а) рубильники однополосные типа Р11 М3 на 100 А



15-04 84 п. 2-051
50
б) то же, однополосные с боковой рукояткой типа Р11-31120 на 100 А



15-04 84 п. 6-156
20
в) выключатели и переключатели пакетные общепромышленного исполнения



15-04-84 п. 6-221
15
г) переключатели пакетные серии ПКУ-2-11с количеством пакетов 4





15.03.02. Электроконструкции
шт
16,57

24-05-84 п. 1-192
100
а) конструкции для крепления шинопроводов распределительных У2084 У3



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма № 1-рк

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Год - 1992, квартал - 4, № города - 11, №1 стройки- 111

Индекс изменения зарплаты рабочих-строителей - 60

Индекс изменения стоимости эксплуатации машин - 70

Начисление накладных расходов - от основной зарплаты и зарплаты машинистов

Вид строительства - жилищно-гражданское строительство

Процент накладных расходов - 106

Процент начисления сметной прибыли от фактической оплаты труда - 50



Единица
Стоимость в
Прямые затраты а текущем уровне цен, руб.
Всего с 
Индекс

Код работ
Наименование работ
измерения
базисном уровне цен (01. 01.91), руб.
зарплата рабочих-строителей 

трудоемкость, чел-ч
стоимость материалов
стоимость эксплуатации машин 

в том числе зарплата машинистов
всего 

в том числе зарплата
накладными расходами и сметной прибылью, руб.

в том числе накладные расходы, руб.
гр. 9 гр.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

01.02.10
Устройство монолитных фундаментов общего назначения
100м3
6996
18540 

441
437432
3851 1155
459823
19695
493114 

22620
70,49

01.02.20
Устройство бутобетонных фундаментов
100м3
6078
24360 

587
360593
3301
990
388254 

25350
431981 

29712
71,08

01.02.30
Установка сборных бетонных блоков
100м3
8527
6034
06
588986
34879
7685
629900 

13719
640922 

7490
75,16

01.02.40
Укладка сборных железобетонных блоков и плит
100м3
14733
18660 

435
694120
77862 

13906
790642 

32566
824475 

22989
55,96

01.02.51
Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай
м3
185
166

4
8109
1891 

207
10166 

372
10468 

205
56,64

01.02.52
Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением
м3
201
55
1
15346
519
61
15919 

116
16019
68
79,89

01.02.60
Укладка балок фундаментных
100м3
16584
27968 

605
1118584
29149 

5745
1175701 

33713
1226023
34193
73,93

01.02.70
Установка анкерных болтов и закладных деталей
т
1584
12660 

289
88059
210
63
100929 

12723
123643 

15434
78,08

01.02.80
Обмазочная битумная гидроизоляция в 2 слоя стен и фундаментов
100м2
190
996

21
12646
148
45
13791 

1041
15579 

1215
81,93

01.02.90
Оклеечная гидроизоляций по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону
100м2
285
238
10
23508
277

83
24033 

321
24452 

291
85,88

01.20.10
Гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом
100м2
203
1548
38
11331
162

49
13041 1597
15820 

1888
77,94

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма № 2-к

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОКАЗАТЕЛЯМ СБОРНИКА УПБС ВР



Коэффициенты к

Шифр

УПБС 
Текст поправки
основной заработ-
нормам затрат 
стоимости эксплуа-
заработ-

ной плате 
нормам расхода материала

ВР

ной плате
труда
таци и машин
маши-нистов
код
коэф-

фициент

1
2
3
4
5
6
7
8

01.01.11
На емкость ковша 1 м3
0,53
0,53
0,73
0,72
04.01.02
1,00


  “       “            “   0,65 м3
0,76
0,76
0,82
0,82
04.01.02
1,00


  “       “            “   0,40 м3
1,38
1,38
1,18
1,11
-
-


  “       “            “   0,25 м3
2,01
2,08
1,31
1,32
-
-


  “  1 группу грунта
0,81
0,81
0,82
0,82
04.01.02
0,76


  “  3      “           “     
1,27
1,27
1,28
1,28
04.01.02
1,26


  “  4      “           “     
1,61
1,61
1,62
1,62
04.01.02
1,51


  “  5      “           “     
2,07
2,06
2,06
2,06
04.01.02
1,77


  “  6      “           “     
2,62
2,62
2,63
2,63
04.01.02
2,28

01.01.12
На мощность 79 (108) кВт (л.с.)
-
-
0,63
0,63
-
-


  “        “         96  (130) кВт (л.с.)
-
-
1,21
1,21
-
-


  “         “            121 (165) кВт (л.с.)
-
-
0,71
0,71
-
-


  “         “         132 (180) кВт (л.с.)
-
-
0,59
0,59
-
-


  “         “            243 (330) кВт (л.с.)
-
-
1,18
1,18
-
-


  “  1 группу грунта
-
-
0,86
0,86
-
-


  “  3      “           “     
-
-
1,18
1,18
-
-



-
-
3,17
3,17
-
-

01.01.13
На мощность 79 (108) кВт (л.с.)
-
-
0,50
0,50
-
-


  “          “            96 (130) кВт (л.с.)
-
-
1,05
1,05
-
-


  “          “           121 (165) кВт (л.с.)
-
-
0,62
0,62
-
-


  “          “           132 (180) кВт (л.с.)
-
-
0,52
0,52
-
-


“          “           243 (330) кВт (л.с.)
-
-
1,03
1,03
-
-


  “  1 группу грунта
-
-
0,86
0,86
-
-


  “  3      “           “     
-
-
1,16
1,16
-
-

01.01.21
На группу грунтов 1
0,76
0,76
-
-
-
-


  “  3      “           “     
1,78
1,61
-
-
-
-


  “  4      “           “     
3,01
2,31
-
-
-
-

01.01.22
На группу грунтов 1
0,91
0,91
-
-
-
-


  “  3      “           “     
1,25
1,24
-
-
-
-


  “  4      “           “     
1,42
1,42
-
-
-
-

01.01.23
На группу грунтов 3 и 4
1,19
1,19
1,19
-
-
-

01.01.41
На глубину более 3 м в неустойчивых
1,73
1,65
1,11
1,10
06.01.02
1,08


грунтах




06.01.02
1,17

01.01.54
При 10-14 удлинениях по 1 следу диаметром 1,5м
2,20
2,2
1,11
1,11
02.01.01
1,00

01.01.61
Из траншей
-
-
0,84
0,84
-
-

01.02.03
Весом до 0,5 т
1,43
1,43
1,43
1,42
01.02.01
1,05

01.02.10
Бетонных
0,68
0,69
0,88
0,88
05.02.04 06.01.02
0

0,94


Железобетонных под колонны объемом до 10 м3
0,51
0,52
3,18
3,18
05.02.04 06.01.02
0,73


Железобетонных с подколенниками
0,68
0,71
4,08
4,08
05.02.04
0,96


              “                плит
0,35
0,37
3,27
3,27
05.02.04 06.01.02
4,15

0,10

01.02.40
Ленточных фундаментов весом до 0,5 т
2,06
2,11
1,26
-
01.01.01
1,17


То же, более 3,5 т
0,49
0,48
2,00
-
01.01.01
0,90


Фундаментов под колонны весом до 1,5 т
1,25
1,25
1,26
-
01.01.01
1,14

01.02.51
Одиночных составных длиной до 20 м в грунты 2-й группы
1,08
1,05
1,23
1,48
01.01.01
1,23

01.02.52
Ковшовым диаметром до 1000 мм длиной до 12 м
0,59
0,61
0,46
0,29
02.01.01
0,82

01.02.60
То же, длиной более 6 м
0,44
0,44
0,75
0,79
01.01.04
1,71

01.02.70
Анкерных болтов в готовые гнезда длиной более 1 м
1,03
1,05
1,57
1,57
05.02.04
1,58


Закладных деталей весом более 20 кг
0,10
0,10
1,00
100
-
-

01.02.82
Горизонтальная в 1 слой
0,28
0,49
0,64
0,64
02.01.02 12.02.01
0,94

0,50

01.02.83
Горизонтальная
0,39
0,43
1,10
1,11
10.01.01 02.01.02
0,52

0,93

01.02.30
Весом до 0,5 т
1,43
1,43
1,43
1,42
01.02.01
1,05

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма № 1-исх

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН

Шифр материала-предста-

вителя
Наименование материала-представителя
Единица измерения 

Вес единицы измерения, т
Фактическая стоимость единицы измерения по данным регистрации руб.
Затраты на автотранс-

портные перевозки, включенные в фактическую стоимость, руб.
Расстояние перевозки автотранс-

портом от склада подрядной организации (завода-изготовителя) до стройпло-

щадки, км
Текущий коэффи-

циент к автомо-

бильным тарифам
Сметная стои-

мость мате-

риалов-предста-

вителей в текущем уровне цен, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8

01.02.01
Сборные бетонные блоки
м3
5489,15
768,15
36
107
5554,19

Сметная цена: 5489,15 + {[243 + 0,06((36-24)](1,03(2,4(107 - 768,15}(1,02=5554,19 руб.

Форма № 2-исх

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

№ пп.
Коды ОКП машин и механизмов
Наименование строительных машин и механизмов, их мощность
Стоимость маш.-ч, руб.
В том числе зарплата, руб.

1
2
3
4
5

Форма № 4-9

_______________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________

(локальная смета)

на__________________________________________________ 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _________
Сметная стоимость______________ тыс. руб.

Нормативная трудоемкость ____________ чел.-ч

Составлен(а) в текущем уровне цен на ________ 19____ г 

Сметная заработная плата _____________________ тыс. руб.





Стоимость единицы, руб.
Прямые затраты, тыс. руб.
Всего с 

№ пл
Код ПВР
Наиме-

нование работ и единица измере-

ния
Коли-

чество
всего
основная зарплата

трудоемкость
эксплуа-

тация машин зарплата маши-

нистов
мате-

риалы
всего
основ-

ная зар-

плата 

трудо-

емкость
Эксплу-

атация машин 

зарплата маши-

нистов
мате-

риалы
наклад-

ными расхо-

дами и сметной прибылью, тыс. руб.
в том числе накладные расходы, тыс. руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Форма № 4-мат

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБЪЕКТУ И РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ

№ п.п.
Коды материалов по СНиР-91 и унифицированной номенклатуре
Наименование материалов
Единица измерений
Количество
Стоимость единицы измерения материала-представителя, руб.
Всего сметная стоимость материалов, руб.

1
2
3
4
5
6
7

А. Материалы по СНиР и проектным данным

Б. Материалы-представители

Форма № 4-мех

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭТИХ МАШИН ПО ОБЪЕКТУ В ЦЕЛОМ И РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ

№ п.п.
Отраслевой код
Наименование строительных машин, тип мощность
Количество маш-ч
Стоимость маш.-ч для подрядчика, руб.
в том числе зарплата, руб.
Всего стоимость эксплуатации строительных машин, руб.
в том числе зарплата машинистов (экипажа), руб.

1
2
3
4
5
6

Форма № 3-св

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

на_______________________________________________________

(наименование объекта)

№ п.п
Коды конст-
Наиме-

нование
Еди-

ница
Коли-

чество
Стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб.
Удель-

ная 
Наиме-

нование
Приве-

денный


руктив-

ных эле-

ментов и ре-

шений
разделов, конст-

руктив-

ных элемен-

тов и уст-

ройств
изме-

рения

пря-

мые зат-

раты
основ-

ная зар-

плата
трудо-

емкость
эксплуатация машин

в том числе зар-

плата маши-

нистов
мате-

риа-

лы
всего с наклад-

ными расхо-

дами и сметной при-

былью
стои-

мость еди-

ницы изме-

рения, руб.
материа-

лов-предста-

вителей и едини-

цы изме-

рения
расход мате-

риалов-предста-

вителей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Форма № 3-в

Колбасный цех

_______________________

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №________________

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА
_________________________________________________________________

(наименование объекта)

Сметная стоимость в базовом уровне цен - 1680 тыс. руб. 

Сметная стоимость в (прогнозном) уровне цен - 645794,8 тыс. руб. 

4250 м2 общей площади

____________________________________________________________

(наименование и количество единиц измерения мощности объекта) 

Составлен с использованием текущего уровня цен на 01.04.93

Инвентарные номера смет и 
Наименование разделов смет, 
Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб.
Квартал (месяц) и год 
Прогнозный индекс к сметной стоимости
Сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб.
Стоимость единицы измерения

расчетов
генподрядных организаций- исполнителей 
всего
оборудования, мебели, инвентаря
выполнения работ
Нормативный процент выполнения работ по кварталам (месяцам)
всего
оборудования
всего


работ
в том числе подрядных работ
прочих затрат

подрядных работ
оборудования
прочих затрат
в том числе подрядных работ
прочих работ
подрядных работ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Смета № 1
Обще-

строительные, санитарно-технические, 
85610,00
85110,00
5000,00
-
III-93
2,31
30
-
-
274707,30
272607,30
2100
-



электро-

монтажные работы


IV-93
3,20
40
-
-





СМУ-52 строй-

треста № 5


I-94
4,10
30
4,20
100





Смета № 2

88375,00
875,00
87500,00
-
I-94
4,10
100
4,20
100
-
371087,50

3587,50
367500
-




173985,00
85985,00
88000,00
-




645794,80

276194,80
369600
-


Форма № 1

_________________________________________________________________________

(ведомство, организация заказчика, осуществляющие строительство)

“УТВЕРЖДЕН”

Сводный сметный расчет в сумме _______________ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм __________________ тыс. руб.

___________________________________________________________________________

“______”____________________19_________г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

________________________________________________________________

(наименование стройки)

Составлен в ценах __________________ 19_______ г.

№ 
Номера 
Наименование 
Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая 

п.п.
сметных расчетов и смет
глав, объектов, работ и затрат
строительных работ
монтажных работ
оборудования, мебели, инвентаря
прочих затрат
сметная стоимость, тыс. руб.

1
2
3
4
5
6
7
8

Директор (или главный инженер) проектной организации _________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта ____________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ___________________ отдела _________________________

